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MUNICIPALIDAD
DE  ROSARIO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:

MODULAR PLAN ABRE - FONAVI ROUILLÓN Y BV. SEGUI ETAPA II

Presupuesto Oficial $120.067.982,32.-
Plazo de obra 240 días corridos.-
Capacidad de contratación anual $182.603.389,78. -
Capacidad Técnica Especialidad
Arquitectura (100)

$120.067.982,32.-

Garantía de la propuesta $1.200.679,82.-
Sellado Municipal $1.000.-
Sellado para impugnación $ 2.500.-
Valor del pliego $ 2.000.-
Presentación de ofertas Hasta la hora 12:00 del día 05 de Octubre de 2018.
Lugar de presentación Edificio Aduana.- 2º Piso-Oficina 215.
Fecha de apertura de ofertas Lunes 08 de Octubre de 2018
Lugar de apertura Polideportivo DELIOT – Bv. Segui 5462
Hora 09:00 Horas
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ÍNDICE GENERAL

A.       PLIEGO DE CONDICIONES

B.       PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS
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MODULAR PLAN ABRE - FONAVI ROUILLÓN Y BV. SEGUI ETAPA II

A. PLIEGO DE CONDICIONES

ÍNDICE

Artículo 01: Capítulo 1: CONCEPTOS GENERALES.
Condición Complementaria a la Edición II 1981.

Artículo 02: (*) Capítulo 1: CONCEPTOS GENERALES.
Edición II 1981.

Artículo 03: Capítulo 2: DE LAS LICITACIONES.
Condición Complementaria a la Edición III 1981.

Artículo 04: (*) Capítulo 2: DE LAS LICITACIONES.
Edición III 1981.

Artículo 05: Capítulo 3: ADJUDICACIÓN.
Condición Complementaria a la Edición III 1981.

Artículo 06: (*) Capítulo 3: ADJUDICACIÓN.
Edición III 1981.

Artículo 07: Capítulo 4: CONTRATO.
Condición Complementaria a la Edición II 1981.

Artículo 08: (*) Capítulo 4: CONTRATO.
Edición II 1981.

Artículo 09: Capítulo 5: DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
Condición Complementaria a la Edición III 1981.

Artículo 10: (*) Capítulo 5: DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
Edición III 1981.

Artículo 11: Capítulo 6: DE LA INSPECCIÓN.
Condición Complementaria a la Edición II 1980.

Artículo 12: (*) Capítulo 6: DE LA INSPECCIÓN.
Edición II 1980.

Artículo 13: Capítulo 7: DE LA MEDICIÓN, PAGO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.
Condición Complementaria  a  la Edición II 1981.

Artículo 14: (*) Capítulo 7: DE LA MEDICIÓN, PAGO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.
Edición II 1981.

Artículo 15: Capítulo 8: DEL CONTRATISTA SU REPRESENTANTE Y SU PERSONAL.
Condición Complementaria a la Edición I 1980.

Artículo 16: (*) Capítulo 8: DEL CONTRATISTA SU REPRESENTANTE Y SU PERSONAL.
Edición I 1980.

Artículo 17: (*) Capítulo 9: DE LOS SUBCONTRATOS Y TRANSFERENCIAS.
Edición I 1980.

Artículo 18: (*) Capítulo 10: DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.
Edición I 1980.

Artículo 19: (*) Capítulo 11: DE LAS MULTAS.
Edición II 1981.
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Artículo 20: (*) Anexo I: NÓMINA COMPLETA DE LOS EQUIPOS A PRESENTAR POR
LOS PROPONENTES.
Edición I 1980.

Artículo 21: Anexo II: ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS
COTIZADOS.
Condición Complementaria a la Edición II 1981.

Artículo 22: (*) Anexo IV: OBSERVACIONES CLIMATOLÓGICAS.
Edición I 1980.

Artículo 23: Anexo V: MODELO DE CONTRATO.
Condición Complementaria a la Edición II 1981.

Artículo 24: Anexo VI: CARTELERÍA DE OBRA.
Condición Complementaria a la Edición I 1980.

Artículo 25: (*) Anexo VII: LABORATORIO DE CAMPAÑA- APARATOS- INSTRUMENTAL E
INSTALACIONES.
Edición I 1980.

Artículo 26: Anexo VIII: PLANOS CONFORME A OBRA.
Condición Complementaria a la Edición I 1980.

Artículo 27: (*) Anexo VIII: PLANOS CONFORME A OBRA.
Edición I 1980.

Artículo 28: Anexo IX: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.
Condición Particular.

Artículo 29: Anexo X: PLANILLA DE DETALLE DE LA PROPUESTA.
Condición Particular.

Artículo 30: Anexo XI: ORDENANZA DE CONTABILIDAD.
Condición Particular.

Artículo 31: Anexo XII: DECRETO Nº 2962/97.
Condición Particular.

Artículo 32: Anexo XIII: DECRETO Nº 2141/98.
Condición Particular.

Artículo 33: Anexo XIV: DECRETO Nº 0736/01.
Condición Particular.

Artículo 34 Anexo XV: ORDENANZA Nº 7449/02
Condición Particular

Artículo 35: Anexo XVI: DECRETO Nº 2457/02
Condición Particular

Artículo 36:      Anexo XVII: NORMAS DE HIGIENE, SEGURIDAD Y PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE.
Condición Particular

Artículo 37:     Anexo XVIII: ORDENANZA N° 7602/03
Condición Particular

Artículo 38: Anexo XIX: DECRETO N° 1962/04
Condición Particular

Artículo 39: Anexo XX: REGLAMENTO GENERAL DE TRANSITO
Condición Particular

Nota: Las CONDICIONES Y ANEXOS señalados con el signo (*), se encuentran
incorporadas en la publicación PLIEGOS GENERALES DE CONDICIONES,
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS TIPO, de la Municipalidad de
Rosario, que el Oferente Puede adquirir en la Municipalidad de Rosario.



MUNICIPALIDAD DE ROSARIO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

"MODULAR PLAN ABRE - FONAVI ROUILLÓN Y BV. SEGUI ETAPA II " – Pliego de Condiciones 6

MODULAR PLAN ABRE - FONAVI ROUILLÓN Y BV. SEGUI ETAPA II

A. PLIEGO DE CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 01: C-1 CONCEPTOS GENERALES
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición II - 1981

I.- El Título 2. "DENOMINACIÓN Y SIGNIFICADO" se complementa con lo siguiente:

También se empleará la siguiente denominación:

PLIEGOS GENERALES: Conjunto de Pliegos de la Secretaría de Obras Públicas de la
Municipalidad, integrado por:

- Pliego de Condiciones Generales
- Pliego de Especificaciones Técnicas
- Pliego de Planos Tipo

II.- El Título 4. "ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN- DOCUMENTACIÓN" se
complementa con lo siguiente:

Los Pliegos Generales, que forman parte del Legajo del presente llamado a
Licitación Pública, podrán dejarse de adquirir si el Proponente acredita, mediante fotocopia del
recibo de compra a su nombre, que los mismos son de su conocimiento, obrando en su poder
de otra oportunidad en que ha sido interesado, proponente o adjudicatario. Para estos casos,
es responsabilidad exclusiva del interesado el confrontar si el original de los Pliegos Generales
que tiene en su  poder, es contemporáneo con la edición indicada debajo del título de cada
uno de los capítulos que se mencionan en el Legajo del presente llamado a Licitación Pública.
Para el caso en que el interesado adquiera el Legajo de Licitación completo, se extenderán
dos (2) recibos a su nombre: uno por la documentación específica de la obra y otro por los
Pliegos Generales. El precio de la primera documentación será el fijado en el aviso y, el de la
segunda, el vigente en la Municipalidad en el momento de la compra del mismo.

El Pliego licitatorio podrá adquirirse hasta la hora once del día 05-10-2018; en el
lugar indicado en el aviso de llamado a Licitación, con el horario  estipulado en el mismo. El
costo del mismo asciende a $2.000 (dos mil pesos).

III.- El Título 5. "CAPACIDAD Y HABILITACIÓN" se complementa con lo siguiente:

Donde dice "Registro Municipal de Licitadores de Obras públicas" debe leerse
"PADRÓN DE AGENTES DE COBRO y REGISTRO ÚNICO DE SANCIONADOS".

A la fecha de la licitación de esta obra, el saldo de la capacidad de contratación
anual otorgada por el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Pcia. de Santa Fe debe
ser igual o superior a Pesos CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TRES
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($
182.603.389,78), calculada como la diferencia entre la capacidad de ejecución anual y el
monto anual de obra comprometida. La capacidad técnica de contratación en la Especialidad
Arquitectura (rubro 100) será mayor o igual a Pesos CIENTO VEINTE MILLONES SESENTA
Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS
($120.067.982,32).
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Artículo 03: C-2 DE LAS LICITACIONES
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición III - 1981

I.- El Título 4. "DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN" queda modificado y
complementado en lo siguiente:

a) El párrafo 4.1.1. se complementa con lo siguiente:
“La compañía aseguradora que emita la póliza de seguro deberá tener oficina en la ciudad

de Rosario.”

b) El párrafo 4.1.2. se complementa con lo siguiente:
El costo del Sellado Municipal asciende a $1.000 (pesos mil).

c) El párrafo 4.1.3. queda anulado y reemplazado por el siguiente de igual numeración:
La documentación a que se refiere el Capítulo C-1.- CONCEPTOS GENERALES

en su Título 4. ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN - DOCUMENTACIÓN,
firmada en la portada del DVD o CD por el Proponente y por el Director Técnico de la
Empresa, junto con los comprobantes:
1- De adquisición de dicha documentación
2- De adquisición (o su fotocopia) de los Pliegos Generales.

Dicha documentación es el legajo del presente llamado a Licitación Pública,
integrado por la Carátula, Memoria Descriptiva, Pliego de Condiciones, Pliego de
Especificaciones y Planos.  El "FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS" y la
"PLANILLA DE DETALLE DE LA PROPUESTA", deberán ser utilizados para integrar la
documentación a incluir en el sobre Nº 2 en un todo de acuerdo al párrafo 4.2.2. del presente
Título.

Toda otra documentación entregada al Proponente en formato papel, deberá ser
presentada con la firma del Proponente y del Director Técnico de la Empresa.

En caso que varias empresas concurran asociadas en consorcio, bastará la
acreditación de la compra de los pliegos por una de las integrantes del mismo.

d) El párrafo 4.1.5. se anula y se remplaza por lo siguiente:
Para presentar ofertas en licitaciones, es requisito estar inscripto en el Padrón de

Agentes de Cobro (P.A.C.). Dicha inscripción deberá realizarse mediante la página Web de la
Municipalidad de Rosario (www.rosario.gov.ar), o el sitio de Internet que en el futuro lo
reemplace, siendo este el único medio a través del cual los interesados podrán registrarse,
completar, modificar y verificar la solicitud de inscripción como proveedor y/o agente de cobro.

Todo interesado en presentar ofertas deberá haber iniciado el trámite de inscripción en
el Padrón de Agentes de Cobro (P.A.C.) con fecha anterior a la del acto de apertura de la
licitación correspondiente, el cual deberá estar finalizado al momento de la preadjudicación,
caso contrario quedará desestimada su oferta.
En el Sobre Nº 1 deberá incluirse copia de la inscripción en el Padrón de Agentes de Cobro
(P.A.C.), o en su defecto documentación que acredite el inicio de la tramitación de inscripción
con fecha anterior a la del acto de apertura de la licitación

e) El párrafo 4.1.6. se complementa con lo siguiente:

Los proponentes deberán presentar, además de la nómina de equipos que se
solicitara y que son necesarios para llevar adelante la obra, un listado de equipos mínimo
que deben encontrarse siempre disponible en la obra y en condiciones de funcionar
correctamente.
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f) El párrafo 4.1.7. se complementa con lo siguiente:

El Proponente deberá acreditar antecedentes en la ejecución de obras de la
especialidad Arquitectura, en los últimos siete (7) años.

f-1)    El párrafo 4.1.10. queda anulado y reemplazado por el siguiente de igual numeración:
Declaración expresa de sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de

la Ciudad de Rosario y renuncia a todo otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder,
para entender en toda cuestión que se suscite con motivo de esta licitación y su posterior
adjudicación y ejecución del contrato, y del conocimiento de las disposiciones del Decreto
0736/01 (Anexo XIV del presente Legajo).

g) Se incorpora el párrafo 4.1.11. con lo siguiente:

En caso que dos o más empresas conformen una Unión Transitoria de Empresas
(U.T.E.) con el fin de presentar propuesta en el llamado a la licitación, las mismas deberán
presentar en el SOBRE Nº 1 junto con la documentación pedida:

- Contrato, ante Escribano Público, por el que las empresas se obliguen a constituir la
U.T.E. de resultar adjudicatarias, (en el entendimiento que “constituir” para la ley 19550 en
materia de U.T.E. significa su inscripción registral), pacto de solidaridad en favor de la
Municipalidad y estricto sometimiento a la reglamentación del Registro de Licitadores de
Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe de las empresas constituyentes de la U.T.E.

Antes de la firma del contrato las Empresas que se presenten como U.T.E.
deberán acreditar su constitución en legal forma con su inscripción en el Registro Público
de Comercio.

h) Se incorpora el párrafo 4.1.12. con lo siguiente:
El Oferente deberá presentar la documentación exigida en el Anexo XVII “Normas

de Higiene, Seguridad y Protección del Medio Ambiente”, punto 5.2, a saber: Manual de
Gestión, Normas y Procedimientos de Seguridad, Programa de Prevención de Accidentes,
Programa de Capacitación del Personal, Procedimientos Específicos para la Evaluación de
Accidentes, Registros y Estadísticas para la Evaluación de Accidentes, Planes de
Contingencia.

h-1)   Se incorpora el párrafo 4.1.13 con lo siguiente:

El Oferente deberá presentar la documentación legal pertinente (Contrato Social /
Estatutos) que permita acreditar la representación invocada por el firmante de la respectiva
oferta.

h-2)   Se incorpora el párrafo 4.1.14 con lo siguiente:

El Oferente deberá presentar una autorización expresa para que la Municipalidad de
Rosario recabe informes en entidades oficiales o privadas de cualquier tipo, tendientes a la
verificación de los datos y antecedentes consignados en la propuesta. En caso de U.T.E.
cada empresa deberá presentar la citada autorización.

h-3)   Se incorpora el párrafo 4.1.15 con lo siguiente:
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El Oferente deberá presentar fotocopias autenticadas de los comprobantes del último
trimestre, del cumplimiento, previo a la fecha de apertura de la Licitación, de las siguientes
obligaciones:

a) Boletas de depósito de Leyes Sociales (Aportes y Contribuciones), de todo el
personal de la empresa afectado a la obra.

b) Declaración jurada mensual de I.V.A.
c) Boletas de depósito de Impuestos sobre los Ingresos Brutos.
d) Boletas de depósito del Derecho de Registro e Inspección.

En caso de U.T.E. cada empresa deberá presentar los comprobantes de obligaciones antes
citados.

i) El párrafo 4.2.3. se anula, según lo establecido en el Artículo 21: ANEXO II - ANÁLISIS
DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS.

j) El párrafo 4.2.4. queda anulado y se remplaza por lo siguiente:

Atento al carácter de la obra, el Oferente deberá presentar por escrito la aceptación
expresa de la determinación del Plan de Trabajo que fije la Municipalidad durante el curso de
la ejecución del Contrato, de acuerdo a los requerimientos de la obra a ejecutar dentro del
plazo contractual.

k) El párrafo 4.2.5. queda anulado dado que el Proponente no deberá presentar Plan de
Acopio de Materiales.

l) Los dos últimos párrafos del punto 4 se anulan y quedan reemplazados por lo siguiente:
“Además se deberá cumplimentar cualquier otra formalidad que determine el Pliego de

Condiciones. La omisión de los requisitos exigidos en los Puntos 4.1.1; 4.1.2; 4.1.4; 4.1.11
para el Sobre Nº 1 y 4.2.2 para el Sobre Nº 2, será causa de rechazo de la oferta en el mismo
acto de apertura, por las autoridades que lo dirijan.

La omisión de los requisitos exigidos por los restantes puntos podrá ser suplida dentro del
término de dos (2) días hábiles administrativos, contados a partir de la intimación de entrega
de la documentación faltante, ya sea que el oferente fuera intimado en el mismo acto de
apertura o a posteriori mediante el cursado de la correspondiente notificación intimatoria,
transcurrido el plazo otorgado sin que el oferente haya subsanado la omisión observada, será
rechazada la propuesta.”

II.- El Título 5. "PROPUESTA" queda modificado y complementado en lo siguiente:

a) El Oferente podrá presentar sus propias planillas del "FORMULARIO DE PRESENTACIÓN
DE PROPUESTAS" (Artículo 28) y la "PLANILLA DE DETALLE DE LA PROPUESTA"
(Artículo 29), copiando el esquema establecido en el presente legajo.

b) El Presupuesto se calculará en base a MÓDULOS según el siguiente esquema:
1 - Se tomará como valor unitario del módulo al precio unitario del Ítem Nº21: "PISOS

DE HORMIGÓN ALISADO”

2 - Se calculará la relación del precio unitario de cada ítem con el precio unitario del
módulo. A estos coeficientes se los denomina "Módulos correctores" o "Valores
Modulares" de los ítems, los mismos no podrán diferir en valor absoluto más del
cuarenta por ciento (40%) de los fijados en la PLANILLA DE DETALLE DE LA
PROPUESTA.
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3 - Se multiplicarán las "Cantidades Totales" de cada uno de los ítems por los
respectivos módulos correctores, con lo que se obtendrán las "Cantidades Totales de
Módulos" de cada uno de los ítems.

4 - Sumando las "Cantidades Totales de Módulos" de todos los ítems, se obtendrá la
"Cantidad Total de Módulos".

5 - Multiplicando la "Cantidad Total de Módulos" por el precio unitario del módulo, se
obtendrá la cotización total de la obra.

c) Déjase establecido que: en todos los casos en que se formulen ofertas complementarias,
luego de indicado el precio total cotizado, con ofrecimientos de rebajas o aumentos
porcentuales sobre dicho precio y aplicables a los ítems de la propuesta, dichas rebajas o
aumentos porcentuales serán aplicables a la totalidad de los componentes del costo de
cada ítem; de tal manera , resultará que, al adicionar aquellos conceptos que no hacen al
costo, el resultado final del precio oferta del ítem sea igual al que se obtendría afectando
del porcentual ofrecido al precio original de cada ítem.

III.- El Titulo 6. "DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA" queda anulado y reemplazado por
lo siguiente:

a) Representante Técnico
La Empresa Contratista deberá tener como Representante Técnico permanente en obra, un
Ingeniero Civil o Arquitecto inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia
de Santa Fe, con título habilitante de incumbencia específica en la especialidad de los trabajos
a ejecutar y cuya designación será sujeta a la aprobación de la Repartición.
Queda expresamente aclarado que el profesional designado deberá acreditar experiencia en
la ejecución de obras similares a la licitada.
Será el encargado de la conducción técnica de los trabajos, responsable principal de recibir y
cumplimentar las Ordenes de Servicio, y emitir las Notas de Pedido, y demás directivas
emanadas de la Inspección de la Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar
de los trabajos. No se admitirá como Representante Técnico de la Contratista ningún
profesional que se encuentre simultáneamente desarrollando esa actividad en otra obra
contratada por la Municipalidad de Rosario o terceros

b) Jefe de Obra – Responsable de Higiene y Seguridad
Para los trabajos de saneamiento que contemplen excavaciones con profundidades superiores
a 1,20 mts., la Contratista deberá contar, además del Representante Técnico,  por cada frente
de trabajo y en forma permanente con:

b. 1) Un profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio Profesional correspondiente
de la Provincia de Santa Fe, con título habilitante de incumbencia específica en la especialidad
de los trabajos a ejecutar y cuya designación será sujeta a la aprobación de la Repartición,
que ejercerá la función de Jefe de Obra.

b. 2) Un Personal Técnico Responsable en Higiene y Seguridad, según lo establecido en la
Resolución 503/2014 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo (SRT), Excavaciones a
Cielo Abierto.

IV.- El Titulo 13. "MEJORA DE PRECIOS" queda anulado y reemplazado por lo siguiente:

Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubieren dos o más igualmente ventajosas y
más convenientes que las demás, o lo fueran todas, a criterio de la Municipalidad, ésta podrá
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llamar a mejora de precios en propuestas cerradas, señalándose al efecto día y hora dentro de
los cinco (5) días de notificadas las firmas llamadas a mejora de precios.

V.- El Título 15. IMPUGNACIONES se complementa con lo siguiente:

El importe de papel sellado que deberá abonarse por cada impugnación asciende
a Pesos DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 2.500.-).

VI.- Se incorpora el Título 16. TOMA DE VISTAS.

Toda persona que acredite interés, podrá en cualquier momento tomar vistas de
las actuaciones referidas a la Licitación, exceptuando la etapa de evaluación de ofertas,
entendiéndose como tal, el período comprendido entre el vencimiento del plazo establecido
para tomar vista en el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 2650/80, y la notificación de la
adjudicación.

VII.- Se incorpora el Título 17. MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN.

La Movilidad para Inspección no recibirá pago directo alguno, considerándose
incluida en los gastos generales de la obra.
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Artículo 05: C-3 ADJUDICACIÓN
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición III - 1981

I.- El Título 1. "ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA Y ADJUDICACIÓN DE LOS
TRABAJOS" queda modificado y complementado en lo siguiente:

a) La adjudicación de la obra se basará en lo establecido en la Ordenanza Nº 7307/02.

b) La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar la presentación, previo a la adjudicación,
de aclaraciones o Memorias Técnicas respecto de metodologías de trabajo, equipos a
utilizar y todo otro elemento de juicio que considere indispensable para una correcta
evaluación de la propuesta.

c) Se anula todo lo establecido en este Título que haga referencia al "PLAN DE TRABAJOS E
INVERSIONES".

d) Previo a la adjudicación, y tal lo establecido en el Artículo 21, la Municipalidad revisará los
Análisis de Precios presentados por aquellos Oferentes a los cuales les fueran solicitados,
reservándose el derecho de rechazarlos, tantas veces como sea necesario, hasta que los
mismos sean correctos y se ajusten a lo especificado.

II.- El Título 2. "RECHAZO DE LAS PROPUESTAS" queda modificado y complementado con
lo siguiente:

Será asimismo causal de rechazo de la propuesta que en el SOBRE Nº 1 se
incluya documentación correspondiente al SOBRE Nº2, de la cual pueda inferirse el valor de la
oferta total o el precio unitario de algún ítem.
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Artículo 07: C-4 CONTRATO
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición II - 1981

I.- El Título 1. "CONTRATO" se complementa con lo siguiente:

La presente obra se contratará por el "SISTEMA MODULAR", de tal manera que el
contratista se compromete a ejecutar el total de módulos contratados al precio cotizado para el
módulo (o sea, al precio unitario ofrecido para la ejecución del ítem de modulo unitario).

La "CANTIDAD DE MÓDULOS" que figuran para cada ítem en "LA PLANILLA DE
DETALLE DE LA PROPUESTA" servirán de base para determinar el monto del Contrato, pero
estos módulos podrán variar de acuerdo a las necesidades de la obra.

II.- El Título 4. "DOCUMENTOS DEL CONTRATO" se anula y remplaza por el siguiente, de
igual numeración y denominación:

Formarán parte integrante del contrato que se celebre para la ejecución de la obra,
los siguientes documentos:

 El presente Pliego de Licitatorio.
 La Propuesta aceptada y el Decreto de Adjudicación.
 Las aclaraciones, normas o instrucciones

complementarias de los documentos de licitación que la
Municipalidad hubiera hecho conocer por escrito a los
interesados, antes de la fecha de apertura.

 Las ordenanzas municipales.

III.- El Título 7. "DOCUMENTACIÓN PARA EL CONTRATISTA" queda anulado y
reemplazado por el siguiente de igual número y denominación:

Una vez firmado el Contrato, se entregará al Contratista, sin cargo alguno, una
copia del mismo y dos copias autorizadas de la documentación objeto de la Licitación, excepto
los Pliegos Generales. Si el Contratista solicitare más ejemplares, se le entregará con cargo.

IV.- El Título 9. "MODELO DE CONTRATO" queda anulado y reemplazado por el siguiente
de igual número y denominación:

El Contrato se ajustará al modelo incluido en el Artículo 23: ANEXO V - MODELO
DE CONTRATO que integra el presente Pliego.
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Artículo 09: C-5 DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición III - 1981

I.- El Título 1. "PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS" se complementa con lo
siguiente:

Se establece en doscientos cuarenta (240) días el plazo para la ejecución de los
trabajos objeto de la presente Licitación. Los mismos se contarán a partir de la fecha en que
se firme el "Acta de Iniciación de los Trabajos".

Este plazo contempla la incidencia de los factores climáticos sobre las distintas
etapas constructivas, evaluadas a través de las estadísticas normales de acuerdo al Artículo
22: Anexo IV "Observaciones Climatológicas".

La obra deberá finalizar dentro del plazo establecido, para lo cual la Empresa
Contratista en caso que la Municipalidad lo considere necesario, deberá incrementar la
jornada de trabajo en uno (1) y/o dos (2) turnos de ocho (8) horas cada uno, vencido dicho
plazo serán de aplicación las multas que establece el Artículo 19 del presente Pliego, que
remite al Pliego General.

II.- El Título 2. "CAUSAS DE DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS,
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AMPLIACIÓN DE PLAZO", se modifica y
complementa con lo siguiente:

Todas las posibles causas de ampliación, deberán ser expuestas por el contratista,
a la inspección de Obra, mediante Nota de Pedido, con una anticipación no menor de quince
(15) días a la finalización del Plazo de Obra.

III.- El Título 5. "MARCHA DE LOS TRABAJOS" se modifica y complementa con lo siguiente:

La Inspección determinará y ordenará al Contratista con setenta y dos (72) horas
de antelación, y de acuerdo a las exigencias y necesidades municipales, las tareas a realizar,
estando obligado el Contratista al fiel cumplimiento del mismo, sin poder realizar ninguna clase
de objeciones.

Durante la ejecución de las obras el Contratista deberá obtener un mínimo de 24
(veinticuatro) fotografías en formato digital, ,jpg o tif, resolución 8 megapixeles, mensuales, de
las que entregará una (1) copia impresa, en tamaño 13 x 18 cm, a la Inspección, al
confeccionarse las Actas de Medición. Las imágenes digitales obtenidas durante el plazo de la
obra serán archivadas, acompañadas del respectivo “archivo-índice”, en un CD, el que, por
duplicado, se entregará a la inspección previo a la Recepción Provisoria de la obra. Cada
archivo deberá tener un nombre representativo del contenido de la fotografía.

Para obtener este material, la Contratista deberá tener dos cámaras fotográficas
digitales en el lugar de los trabajos, a disposición de la Inspección, quién determinará la
oportunidad de obtención de las tomas.

Las fotografías pasarán a ser propiedad de la Municipalidad y estarán destinadas a
integrar los archivos de la misma. Si el Contratista no entregara en término estos elementos, la
Inspección procederá a la aplicación de multas, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19
del presente legajo, que remite al Pliego General.
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Los gastos que demande al Contratista el cumplimiento del presente Apartado, no
recibirán pago directo alguno, considerándose incluidos en los Gastos Generales de la Obra.

IV.- El Título 8. "ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, ÚTILES Y MÉTODOS DE
TRABAJO" se complementa con lo siguiente:

Quedan a cargo del Contratista la obtención y pago de todos los volúmenes de
agua necesaria para la ejecución de la totalidad de las obras. Los importes resultantes se
considerarán incluidos dentro de los precios contractuales.

La Energía Eléctrica, de resultar necesaria, será provista y costeada por el
Contratista quedando a su cargo los trámites necesarios para su obtención, ante la Empresa
respectiva. El Contratista será responsable también de la provisión de equipos necesarios
para asegurar la continuidad de la provisión de energía eléctrica, siendo de su absoluta
responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecución de las tareas o de prórrogas del
plazo contractual, los cortes de energía eléctrica, bajas de tensión, etc. Los importes
resultantes se considerarán incluidos dentro de los precios contractuales.

V.- El Título 14. "PRODUCTOS DE YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES" queda
anulado.

VI.- El Título 17. "SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN" se complementa con lo siguiente:

En todas las aperturas de la vía pública donde se obstaculice el paso peatonal y/o
vehicular, se deberá proceder a una eficiente señalización, de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza Nº 6428, mediante vallas durante las 24 horas del día y un correcto balizamiento
con luces adecuadas durante la noche, precaución que se mantendrá hasta la finalización de
la obra, incluido el retiro de excedentes.

La adecuada señalización de las obras en ejecución se realizará mediante los
letreros, mojones y balizas que se especifican en el Artículo 24 del presente Pliego, quedando
a criterio de la Inspección el tipo y cantidad de carteles a colocar en cada frente de trabajo.

Para canalizar el tránsito vehicular el Contratista proveerá la cantidad de conos
reflectantes que la Inspección estime necesarios.

Los carteles deberán estar terminados y aprobados por la Inspección previo al
inicio de cada frente de trabajo que se pretenda encarar. Los mismos deberán permanecer en
perfecto estado de conservación hasta tanto se libere al tránsito el sector.

Todo el personal afectado a las obras vestirá el chaleco reflectivo de seguridad,
además de los respectivos cascos de seguridad.

El incumplimiento del presente Apartado, dará lugar a la aplicación de sanciones,
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19 del presente Legajo, que remite al Pliego
General.
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VII.- El Título 19. "EQUIPO" se complementa con lo siguiente:

a - El Contratista deberá utilizar los equipos que indicó en la Nómina de Equipos que incluyera
en el SOBRE Nº 1 según el párrafo 4.1.6. del Título 4. DOCUMENTOS PARA LA
PRESENTACIÓN del Artículo 4: Capítulo C-2 DE LAS LICITACIONES. Para emplear
equipos en diferentes cantidades, de diferentes tipos y rendimientos, el Contratista deberá
solicitar, por escrito, la correspondiente autorización a la Inspección.

b - Los equipos y herramientas deberán estar en buen estado de uso; la Inspección los podrá
rechazar y ordenar su reemplazo si así no fuere. El Contratista no podrá emplear equipos o
herramientas no autorizados por la Inspección.

c - Bajo ningún concepto, el Contratista podrá utilizar los equipos mencionados en el Inciso "a"
en otros trabajos, durante el período de vigencia del Contrato de la presente obra, sin que
la Municipalidad, a su solicitud, brinde la autorización respectiva.

VIII.- El Título 20. "PRÓRROGA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS" se modifica en lo
siguiente:

La solicitud de prórroga deberá presentarse con una anticipación no menor de
quince (15) días a la finalización del Plazo de Obra.

IX.- El Título 22. "JORNALES Y COMPROBANTES DE PAGOS DE LEYES SOCIALES" se
complementa con lo siguiente:

El Contratista deberá adjuntar en cada Acta de Medición una declaración jurada
donde conste que obra en su poder la siguiente documentación actualizada a la fecha:

1 - Listado de los operarios intervinientes
2 - Comprobantes de pago A.N.Se.s. :

a) Régimen Nacional de Seguridad Social
b) Régimen Nacional de Obras Sociales

3 - Comprobantes de depósitos de fondo de desempleo
4 - Comprobante de pago de R.N.I.C.
5 - Ficha individual del personal
6 - Libro ley de sueldos y jornales (hojas móviles autorizadas)
7 - Seguro de vida nominal obligatorio
8 - Afiliación individual a la caja de jubilaciones
9 - Recibos de sueldos y jornales

10 - Comprobante de pago Ley 5.110

El Contratista deberá presentar las pólizas de seguros contra terceros completo y
seguros técnicos de los equipos y maquinarias a utilizar, de las movilidades para Inspección y
las ART. Acompañando las Actas de Medición se deberán presentar los comprobantes de
pago de las mismas.
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X.- El Título 25. "INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS" queda anulado y se
reemplaza por el siguiente, de igual numeración y denominación:

En caso de ser necesario modificar o remover alguna instalación, de carácter
privado, el Contratista procederá a realizar el trabajo que corresponda, con la previa,
autorización de la Inspección y notificación al propietario. Si tales instalaciones fueran de
carácter público el Contratista preparará la documentación pertinente, y previo visado de la
Inspección, realizará todas las gestiones que correspondan ante la Empresa respectiva en
nombre de la Municipalidad. Los gastos originados por estos trabajos, serán liquidados como
imprevistos de obra, previa conformidad de la Inspección.

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio pero obstaculicen las
obras, el Contratista tomará todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la
ejecución de los trabajos; una vez que estos estén terminados, aquellas deberán presentar la
misma solidez, seguridad y estado de funcionamiento que antes de la ejecución de las obras.

La reparación de instalaciones de carácter privado dañadas por el Contratista, será
inmediata. La reparación, modificación, remoción y restauración de instalaciones de carácter
público, serán ejecutadas por las Reparticiones o Empresas afectadas, excepto que las
mismas acepten que dichos trabajos sean realizados por el Contratista, en cuyo caso este
último acatará las directivas y exigencias de aquellas en el desarrollo de los trabajos del caso.
En todos los casos el Contratista mantendrá informada a la Inspección de los acontecimientos
y actuaciones.

El Contratista deberá solicitar datos sobre la existencia y posición planialtimétrica
de las instalaciones de servicios ante las Empresas u Organismos correspondientes con el
objeto de determinar perfectamente la ubicación de instalaciones que puedan interferir la
ejecución de las obras.

Queda expresamente aclarado que el Contratista será el único responsable, de los
daños, accidentes, o averías que sufran las instalaciones aéreas o subterráneas existentes, y
que estarán a su cargo los costos de las reparaciones y/o reclamos de otros orígenes que se
le pudieran hacer a la Municipalidad.

Queda también expresamente aclarado que los gastos originados en concepto de
sondeos, preparación de documentación, gestiones, trámites, reparación, de instalaciones
existentes (dañadas por el Contratista), sean de carácter privado o público (realice o no los
trabajos respectivos el Contratista en este último caso) etc., correrán por cuenta y cargo del
Contratista.

XI.- El Título 28. "COLOCACIÓN DE LOS LETREROS EN OBRA" queda complementado
por lo siguiente:

Además de los cuatro carteles de obra, el Contratista deberá proveer carteles de
tipo móvil a fin de su traslado a distintos frentes de trabajo.

XII.- El Título 31. "MOVILIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA" se anula y reemplaza con
el siguiente, de igual numeración y denominación:

El Contratista deberá suministrar para la movilidad del personal de Inspección de
Obra, con carácter permanente, durante el plazo de ejecución de la obra desde la fecha de
iniciación de los trabajos, tres (3) vehículos tipo sedan. Los vehículos deberán ser de 1600
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cm3 de cilindrada o mayor, tener radio, aire acondicionado, calefacción, herramientas,
accesorios indispensables y de no más de cuatro (4) años de antigüedad.

Dos movilidades permanecerán a disposición de la Inspección hasta la firma de la
Recepción Provisoria de la obra, mientras que la otra permanecerá a disposición de la
Municipalidad hasta firma de la Recepción Definitiva de la misma.

Dichos vehículos serán para uso exclusivo de la Inspección, y deberán tener una
leyenda que identifique a la Contratista, de acuerdo al modelo que indique la Inspección.

Cuando por causas imputables al Contratista, ésta no proveyera las movilidades a
que está obligado, o cuando no las reemplazare en el caso de su retiro por reparaciones, la
Inspección procederá a la aplicación de una multa de Pesos Dos Mil ($ 2.000.-) por cada día
que el vehículo esté fuera de servicio.

Los vehículos deberán ser asegurados, como mínimo contra terceros completo
(robo, incendio, destrucción, etc.) y seguro de pasajeros transportados, durante el período que
estén a servicio de la Municipalidad.

Por la provisión de las movilidades precedentemente descriptas, el
Contratista no percibirá pago directo alguno.

XIII.- El Título 32. "LOCAL PARA LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS Y BOTIQUÍN" queda
modificado y complementado con lo siguiente:

La Municipalidad determinará e indicará la zona de la ciudad en donde el
Contratista deberá entregar el local para el funcionamiento de la Inspección de Obra.

El local deberá ser de mampostería, con paredes revocadas y pintadas. Deberá
tener como mínimo dos (2) habitaciones, una (1) cocina y un (1) baño de uso exclusivo del
personal, debiendo estar en condiciones aceptables de uso.

Asimismo, la Empresa Contratista deberá prever hasta la Recepción Provisoria de
la obra cinco (5) contratos de locación de servicios por valor equivalente a la remuneración de
los trabajadores inscriptos en la U.O.C.R.A. como oficiales especializados con una carga de 9
horas diarias de lunes a viernes. Las roles a los cuales estarán afectados serán las siguientes:

a) Cuatro (4) ayudantes de inspección con formación técnica (Técnico Constructor,
Maestro Mayor de Obras, o equivalente) a propuesta de la Municipalidad, uno (1) de
los cuales asistirá a la Inspección en tareas de oficina, dos (2) se ocuparán de las
tareas de campaña y laboratorio y el restante (1) asistirá a la Dirección de Proyectos de
Arquitectura para asistir a las cuestiones y/o dificultades vinculadas al proyecto o a las
especificaciones técnicas que pudieran afectar la marcha de la obra.

b) Dos (2) auxiliares de administración (con título secundario), propuestos por la
Municipalidad.

Además el Contratista deberá proveer tres (3) computadoras con sus respectivas
impresoras: una para la Inspección de Obra, otra para la Dirección General de Arquitectura y
otra para la Dirección de Proyectos de Arquitectura, que será devuelta con la Recepción
Provisoria y deberá tener las siguientes características:
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Procesador:
Marca:INTEL o AMD.
Tipo y velocidad: Intel: i5 Quadcore (4440, 4570, 4590), AMD: FX de 8 módulos (FX-8320, FX8350 y
FX9370)
Motherboard:
Tipo: Intel: Chipset Z97 y H97 para socket 1150,AMD: AMD 990FX para AM3+

Memoria:
Tipo de memoria: DDR3 o superior.
Velocidad de memoria: Como mínimo 1333 Mhz.
Capacidad de memoria: 4 GB en un solo módulo.

Características del disco:
Interfase: SATA II.
Marca y capacidad: 500 GB de capacidad mínima

Grabadora de DVD:
Marca: SONY, PIONEER, MSI LG, ASUS BENQ, LITE ON, SAMSUNG
Deberá ser multizona y Dual layer.
Interfase: E-IDE/ATAPI/SATA/SATA II.
Velocidad: 22X en grabación de DVD-R / DVD+R y 48X en CD-R
Compatibilidad: Debe contar con drivers específicamente escritos para Windows.

Video:
Tipo y resol adapt. Video Deberá soportar SVGA 1280 x 1024, preferentemente chipset GF 7300 o
superior.
Memoria adapt. Video: Al menos 512 Mb.
Interfaseadapt. Video: PCI Express. NO deberá ser integrada.

Monitor LCD 18,5” NW:
Tipo de monitor: LCD TFT.
Marca: Wiewsonic – Samsung – LG – Phillips – Sony.
Medida monior: 18.5” como mínimo, con interfaz analógica.
Resol max monitor: 1280x720 pixeles.
Tiempo de respuesta: 5 ms.
Fuente de alimentación: Incorporada.

Comunicaciones:
Tipo de tarjeta de red: 10/ 100 / 1000 BaseT.
Marca y modelo:3 COM o genérica que utilice el chip INTEL, NVIDIA o RTL-8139, RTL-8139C o RTL-
8139C+, RTL-8102 EL, RTL-8103 EL, RTL-8111 o versión superior.
Interface placa de red: PCI o integrada que utilice los chips anteriores mencionados.
Caract. Placa de red: Debe contar con conector RJ-45.

Mouse:
Marca: GENIUS, MICROSOFT, LOGITECH, COMPAQ, IBM, H. PACKARD.
Modelo: Óptico.
Interfase: PS2 o USB.

Impresora: Multifunción tamaño A3, marca HP o calidad similar.

Otras especificaciones:
Marca y tipo de teclado: GENIUS – LOGITECH – MICROSOFT. Expandido de 102 teclas con keypad
numérico separado.
Gabinete: Deberá contar con fuente ATX de 450 W como mínimo y un forzador extra para ventilación.

Estabilizador de tensión:
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800 VA como mínimo de potencia. Debe contar con al menos 4 enchufes de
alimentación de equipos y su alimentación debe terminar con terminal puesta a tierra.

Características Técnicas del Sistema operativo:
Última versión de Windows 7 o superior  liberada en español para la marca y modelo de computadora
ofertada, preinstalado, con licencia. Se aceptará licencia OEM.

Software instalado: Microsoft Office y AutoCAD (en las versiones de la última generación disponible
al momento de la licitación).

En todos los casos el Contratista someterá a análisis de la Inspección, las oficinas
y equipamiento que ofrece, debiendo  cumplimentar las observaciones que éste le haga,
respecto de su capacidad, ubicación y condiciones generales.

Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los requerimientos del
presente artículo, se hará pasible de la aplicación de multas, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 19 del presente Legajo, que remite al Pliego General.

XIV.- Se incorpora el Título 37. "PROVISIÓN DE EQUIPOS":

En el término de diez (10) días, contados a partir del Acta de Iniciación, el
Contratista proveerá a la Inspección, cuatro (4) teléfonos celulares durante el plazo de obra.
Dichos aparatos contarán con un abono de suma fija mensual que correrá por cuenta del
Contratista. Será utilizado por la Inspección municipal al momento de efectuarse los trabajos.

El precio de la provisión de los Equipos de acuerdo a lo descripto en el presente
artículo, no recibirá pago directo, considerándose incluido en los Gastos Generales de la Obra.

Si el Contratista no proveyera los Equipos, en los plazos previstos, se hará pasible
de una multa diaria, en los términos establecidos en el Artículo 19 del presente legajo, que
remite al Pliego General.

Asimismo, deberá proveer a la Inspección de dos (2) cámaras fotográficas digitales
para la documentación de las tareas de obra.
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Artículo 11: C-6 DE LA INSPECCIÓN
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición II - 1980

I.- El Título 1. "INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS" queda modificado y complementado con
lo siguiente:

La Municipalidad, en caso de accidentes de trabajo del personal que integra la
inspección, tendrá derecho a repetir al Contratista, el valor de las prestaciones que hubiere
abonado o prestado al empleado municipal, tal como lo dispone el art.39, Inc.5 de la Ley
24.557. En consecuencia, la Municipalidad retendrá de los certificados de obra, el valor de las
prestaciones que hubiera abonado u otorgado a sus empleados con motivo, o en ocasión, de
producirse alguna de las contingencias previstas por el artículo 6 de la Ley de Riesgos de
Trabajo.

La Municipalidad comunicará por Orden de Servicio el plantel de personal afectado
a la Inspección de obra.

II.- El Título 10. “TRABAJOS NOCTURNOS”, queda modificado por lo siguiente:

La mayor erogación en jornales del personal de la Inspección, motivada por
cualquiera de las causas mencionadas en este Apartado, no estará a cargo del Contratista.

III.- El Título 15. "CERTIFICADOS DE LAS OBRAS" queda modificado y complementado con
lo siguiente:

Todos los importes a deducir por multas y/o por otro concepto que deba
practicarse al Contratista y de la que esté debidamente notificado, se deducirán del importe
líquido a cobrar según el Certificado de Obra ejecutada y/o créditos que posea.
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Artículo 13: C-7 DE LA MEDICIÓN, PAGO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición II - 1981

I.- El Título 1. "MEDICIÓN DE LAS OBRAS" queda modificado y complementado en lo
siguiente:

Las mediciones de los trabajos ejecutados serán realizadas por la Inspección,
quien proporcionará a la Contratista los datos necesarios, por Orden de Servicio, para que
ésta confeccione las planchetas y el Acta de Medición correspondiente.

El Acta de Medición y las planchetas de ubicación, confeccionadas de acuerdo al
modelo que la Inspección proporcione, se presentarán, en original y cinco (5) copias,
rubricadas por el Inspector y el Representante Técnico, en la Municipalidad de Rosario.

El Contratista confeccionará y presentará el Certificado, en original y cinco (5)
copias, en la Dirección de Costos, Certificaciones y Repetición, para su aprobación y trámite
posterior. En caso de ser objetado, el Contratista deberá rehacerlo. Los días que excedan los
plazos previstos, por causa imputable al Contratista, serán adicionados al plazo de pago.

El Contratista deberá formular su conformidad a la liquidación practicada por la
Municipalidad en base a dicho Certificado. En caso de disconformidad por cualquier causa, el
Contratista deberá formularla por escrito, dentro de los quince (15) días hábiles administrativos
de notificado, acompañando los elementos de juicio necesarios y formulando, además la
liquidación que estime corresponder.

II.- El Título 2. "PAGO DE LAS OBRAS" queda modificado y complementado con lo
siguiente:

Los certificados mensuales se pagarán dentro de los sesenta (60) días contados a
partir de la aprobación de los certificados que la Municipalidad realizará dentro de los cinco (5)
días de presentados. La mora en el pago dará derecho al Contratista a percibir únicamente
intereses, sin necesidad de requerimientos, ni formulación de reserva alguna. La tasa de
interés será igual a la fijada como “Tasa Activa” por el Banco Nación para los descuentos de
documentos a 30 días.

III.- El Título 7. PAGO DE MATERIALES ACOPIADOS se anula.
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IV.- El Título 8. VARIACIONES DE COSTOS queda anulado y reemplazado por el siguiente

de igual número y denominación:

Atento a que se encuentra en vigencia la Ley Nº 23.928/91 y su Decreto

Reglamentario Nº529/91, en el presente llamado a Licitación, están derogados las Variaciones

de Costos.

En caso de resultar necesario realizar, durante el transcurso del plazo de obra, una

readecuación de los precios, la misma se calculará en base a la Ordenanza Nº 7449/02 y su

Decreto Reglamentario (Artículos 34 y 35 del presente Pliego ), y lo siguiente:

El Factor de Redeterminación (FR) se aplicará, en caso de superar el mínimo del 5%,

al costo unitario del módulo, para los módulos remanentes al momento de la redeterminación.

El precio unitario redeterminado de un ítem “I” del Contrato, o grupo de ítems, debe responder

a la siguiente expresión:

PRi = PBi x FR

Donde:

PRi = Precio unitario Redeterminado del ítem “I”

PBi = Precio unitario Básico, esto es del mes de la oferta, del ítem “I”

FR = Factor de Redeterminación propio de cada ítem o grupo de ítems afines.

Los términos del polinomio utilizado en la fórmula del Factor de Redeterminación (FR)

representan la variación de precios de los principales componentes del costo de las obras o

servicios, y están constituidos por la relación entre índices o valores correspondientes al mes

en que se mide la variación, e índices o valores básicos correspondientes al mes de la oferta.
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Expresión de la fórmula del Factor de Redeterminación (FR)

MAT1 MO1 EM1

FR = a1 x (----------) + a2 x (----------) + a3 x (----------)

MAT0 MO0 EM0

Donde:

FR = Factor de redeterminación de cada ítem o grupo de ítems afines

MAT1/MAT0 = Coeficiente que mide la variaciones de los precios de los materiales,

calculado mediante una fórmula polinómica que ponderará las variaciones

de los precios de los materiales considerados como representativos en

cada ítem o grupo de ítems.

MO1/MO0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Mano de Obra, el

cual será determinado para cada Contrato en particular. Debiendo

ponderar la variación de los precios de la mano de obra en cada ítem o

grupo de ítems.

EM1/EM0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Equipos y

Máquinas, mediante una fórmula polinómica que deberá ponderar la

variación de los precios de los equipos en cada ítem o grupo de ítems,

considerando la incidencia de la amortización, el mantenimiento, el

combustible y los lubricantes.

a1 a2 y a3 = Parámetros de ponderación, representan la incidencia de los rubros que

determinarán el reajuste en el precio total del ítem o grupo de ítems, y que

surgen de las relaciones definidas para cada rubro. La sumatoria de estos

será igual a 1.
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El subíndice “0” corresponde a los valores o índices básicos, esto es, los

correspondientes al mes de la oferta.

El subíndice “1” corresponde a los valores o índices del mes en que se produce la

variación.

a) Los Parámetros de Ponderación para esta obra son: a1 = 0,50; a2 = 0,32 y a3 = 0,18.-

b) La variación del rubro Materiales se calculará mediante la siguiente polinómica:

c)

MAT1 Ce1 Pg1 Ar1 Ac1 Pn1 Ce1 Mb1

(-------) = 0,36 x (-----) + 0,20 x (-----) + 0,08 x (------) + 0,08 x (-------) + 0,10 x (----) + 0,10 x (----) + 0,08 x (----)

MAT0 Ce0 Pg0 Ar0 Ac0 Pn0 Ce0 Mb0

donde:

Ce = Cemento Portland envase de papel (Bolsa de 50Kg) (*)

Pg= Piedra granítica 1:3 (*)

Ar = Arena fina Río Paraná (*)

Ac = Acero alto límite de fluencia 2400kg/cm2 diám. 10mm (e/b) (*)

Pn =  Perfil normal doble T nº 10 (*)

Ch = Chapa ondulada galvanizada Nro 27, ancho 1,10m (*)

Mb = Membrana con aluminio de 4mm. de 40 kg. (*)
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d) Variación de precios del rubro Mano de obra

El coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Mano de obra (MO1/MO0), se

determinará de acuerdo a la variación informada por el INDEC.

e) Variación de precios del rubro Equipos y Máquinas

El coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Equipos y Máquinas (EM1/EM0), se

determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los subrubros

Amortización de Equipos e Intereses (AE), Reparaciones y Repuestos (RR) y Combustibles y

Lubricantes (CL), de cada obra:

EM1 AE1 RR1 CL1

------ = e1*(--------) + e2 * (--------) + e3 * (-------)

EM0 AE0 RR0 CL0

Donde:

AE1/AE0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del subrubro Amortización

de Equipos, e Intereses.

RR1/RR0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del subrubro Reparaciones

y Repuestos.-

CL1/CL0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del subrubro Combustibles y

Lubricantes.-
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e1, e2, e3 = Parámetros de ponderación de los subrubros Amortización de Equipos e Intereses,

de Reparaciones y Repuestos y de Combustibles y Lubricantes, representan la incidencia de

estos subrubros en el precio total del grupo de ítems.

e1 = 0,17

e2 = 0,15

e3 = 0,68

El coeficiente que mide la variación del subrubro Amortización de Equipos, e Intereses

(AE1/AEo) se determinará de acuerdo a la variación informada por el INDEC.

El coeficiente que mide la variación del subrubro Reparaciones y Repuestos (RR1/RRo) se

determinará aplicando la siguiente expresión:

RR1 AE1 MO1

----- =  0,70 * (--------)+ 0,30 * (----------)

RR0 AE0 MO0

La Mano de Obra a utilizar en este caso es la aplicada en el Punto 2.

El coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Combustibles y Lubricantes

(CL1/CLo), se determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación del

combustible  (CO) y Aceites Lubricantes  (AL) a utilizar en cada grupo de ítems:

CL1 CO1 AL1

----- = 0,75 * (-------) + 0,25 * (--------)

CL0 CO0 AL0
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Donde:

CO1/CO0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del combustible.-

AL1/AL0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del Aceite Lubricante.-

COMBUSTIBLE: Gas oil (Combustibles, lubricantes y asfaltos)

LUBRICANTES: Aceite Super YPF Normal SAE 20/30/40/50 (lata 20l) (Combustibles,

lubricantes y asfaltos)

NOTA 1: Los componentes de la fórmula serán calculados con dos decimales con redondeo

simétrico. El factor de redeterminación se aplicará con dos decimales.-

NOTA 2: Los parámetros de ponderación  an, mon, en, in se mantendrán fijos e inamovibles en

toda la obra.-

NOTA 3: Todos los precios para el cálculo de los coeficientes será suministrado por la

Dirección General de Estadísticas de la Municipalidad de Rosario y por el INDEC.
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V.- El Título 11. LIMPIEZA FINAL queda modificado y complementado con lo siguiente:

El Contratista deberá, en primera instancia acopiar, y luego cargar, transportar y
descargar dentro del radio urbano, a su exclusivo cargo, cuenta y riesgo, y donde lo indique la
Inspección, todos los materiales que vayan adquiriendo la calidad de "excedentes" a medida
que se ejecuten los distintos ítems.

El lugar donde se acopien los excedentes debe ser tal que no obstruya el tránsito
peatonal y/o vehicular, como así también el libre escurrimiento de las aguas.

Si como consecuencia de los trabajos se obtuvieran adoquines sobrantes, los
mismos se deberán transportar y depositar, con cargo exclusivo de la Contratista, en el predio
de la Municipalidad que la Inspección indique.

VI.- El Título 12. "PLANO CONFORME A LAS OBRAS" queda anulado y se reemplaza por el
siguiente, de igual numeración y denominación:

La Contratista deberá presentar, al terminar los trabajos, los Planos y Planchetas
Conforme a Obra de acuerdo al Artículo 26, los que deberán ser aprobados por la Inspección.
La presentación de estos planos y planchetas deberá realizarse en soporte digital,
desarrollados en AUTOCAD- Versión 2008, y una (1) copia en papel de cada plano.

La Inspección no tramitará la Recepción Provisoria sin que previamente haya
aprobado los Planos Conforme a Obra. Sin perjuicio de lo enunciado, la Inspección podrá
exigir, con fecha anterior, croquis provisorios que servirán de base para las entregas finales.
Las medidas de los planos se adaptarán a las normas IRAM y las planchetas al modelo que
proporcione la Inspección.

Los gastos que demanden la confección de los planos respectivos no recibirán
pago directo alguno, considerándose incluidos en los gastos generales de la obra.

VII.- El Título 15. "PLAZOS DE GARANTÍA" se complementa con lo siguiente:

Se establece en Ciento ochenta (180) días corridos el plazo de conservación y
garantía.
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Artículo 15: C-8 DEL CONTRATISTA, SU REPRESENTANTE Y SU PERSONAL
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición I - 1980

I.- El Título 1.- "DEVOLUCIÓN DE LAS SUMAS RETENIDAS AL CONTRATISTA", se
modifica lo siguiente:

En el primer párrafo, donde dice "...Capítulo 6 Punto 16...", debe leerse "...Capítulo
4 Punto 3...".

II.- El Título 3. "PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS - REPRESENTANTE", se
complementa con lo siguiente:

No se admitirá como Representante Técnico de la contratista a ningún profesional
que se encuentre desarrollando esa actividad en otra obra contratada con la Municipalidad de
Rosario o terceros.

III.- El Título 4. "PERSONAL DEL CONTRATISTA", queda complementado con lo siguiente:

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el Art. 9º de la
Ordenanza Nº 7277/02 (“Protección integral de las Personas Discapacitadas”).

El futuro adjudicatario estará obligado a contratar hasta un cinco por ciento (5%)
de la totalidad de su personal afectado a la obra, con un mínimo de una (1) persona, de la
Bolsa de Trabajo implementada por la Municipalidad en un todo de acuerdo al Decreto Nº
2141/98 (Artículo 31 del presente Pliego).

IV.- El Título 6. "ACCIDENTES DE TRABAJO" queda complementado con lo siguiente:

Se deberá cumplir con la Ordenanza Municipal Nº 6.396 que dice:
"Artículo 1º.- Toda Empresa concesionaria de Servicios Públicos y/o de Obras Públicas
vinculada contractualmente con la Municipalidad, que por la naturaleza de las prestaciones
realicen tareas de reparación y/o servicios en la vía pública, deberán utilizar prendas de
seguridad complementarias a su vestimenta, conforme a las previsiones de las leyes de
seguridad laboral y de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24449 (Artículo 59), que deberán
consistir en banda y/o chaleco, que los destaque suficientemente por su color de día y su
retrorrefractancia de noche."

El Contratista deberá contratar seguros por accidentes de trabajo para sus
operarios en una Aseguradora de Riesgos de Trabajo.

V. El Título 9 "APERTURA DE CUENTA EN EL BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO", se
anula y es reemplazado por lo siguiente:

Se dispone la obligatoriedad, por parte del adjudicatario, de efectuar la apertura de
una “cuenta corriente” o “caja de ahorro” en el Banco Municipal de Rosario, con las
excepciones previstas en el Decreto N° 249/98.
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Artículo 21: ANEXO II - ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS
COTIZADOS
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición I - 1980

Queda anulado y reemplazado por lo siguiente:

Previo a la adjudicación, la Municipalidad solicitará, a aquellos Oferentes que crea
necesario, la presentación del Análisis de Precio detallado de cada uno de los ítems que cotizó
en su propuesta.

Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las normas
modelo que se indican a continuación (Apartado 4.- DESARROLLO DE UN ÍTEM TIPO), en
caso contrario la Municipalidad rechazará los mismos y exigirá nuevas presentaciones hasta
que se cumpla estrictamente lo aquí normado.

1.- CÁLCULO DEL COEFICIENTE RESUMEN

Costo Neto del ítem ...................................................................... 1,0000 +
Gastos Financieros:  .......% sobre 1,00 ........................................ ...........

SUB-TOTAL ......... "A"
Gastos generales y otros gastos indirectos: ......% sobre "A" ......... ........... +
Beneficios:    .......% sobre "A" ...................................................... ...........

SUB-TOTAL ......... "B"   +
I.V.A.:   21% sobre "B" ................................................................. ...........

COEFICIENTE RESUMEN ............ "R"

COEFICIENTE RESUMEN ADOPTADO: 1,....

2.- ANÁLISIS PRIMARIO DE LA MANO DE OBRA

Partiendo del COSTO básico de mano de obra, que debe ser mayor o igual al mínimo
de convenio, para las distintas categorías, el oferente podrá cotizar utilizando sus propios
índices de cargas sociales, seguro, etc., para llegar a los valores de mano de obra a incluir en
el Análisis de Precios de los distintos ítems.

OFICIAL
ESPEC.

OFICIAL MEDIO
OFICIAL

AYUD.

COSTO BÁSICO DE LA MANO DE OBRA …….. $/h …….. $/h …….. $/h …….. $/h
CARGAS SOCIALES: ........% sobre COSTO BÁSICO …….. $/h …….. $/h …….. $/h …….. $/h
SEGUROS: ........% sobre COSTO BÁSICO …….. $/h …….. $/h …….. $/h …….. $/h
OTROS …….. $/h …….. $/h …….. $/h …….. $/h
COSTO DE LA MANO DE OBRA A UTILIZAR EN
LOS ANÁLISIS DE PRECIOS …….. $/h …….. $/h …….. $/h …….. $/h



MUNICIPALIDAD DE ROSARIO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

"MODULAR PLAN ABRE - FONAVI ROUILLÓN Y BV. SEGUI ETAPA II " – Pliego de Condiciones 32

3.- ANÁLISIS PRIMARIO DE MATERIALES

Partiendo del "costo al pie de obra" de cada material, el Oferente podrá cotizar
utilizando, en los casos que crea conveniente, sus propios porcentajes de incidencia de
"manipuleo y acopio" y "pérdidas" para llegar a los valores de materiales a incluir en el Análisis
de Precios de los distintos ítems.

MATERIAL: ....……………...............

Costo al pie de obra ......……………………………......………………………            "A"   $/u
Incidencia por manipuleo y                                                                               +
acopio: % sobre "A" ...................………………………………………………            .......  $/u

+      "B"  $/u
Pérdidas: % sobre "B" .................……………………………………………..            .......  $/u

COSTO DEL MATERIAL A UTILIZAR EN
ANÁLISIS DE PRECIO …………………………………………......................            "C"  $/u

4.- DESARROLLO DE UN ÍTEM TIPO

ÍTEM Nº…... :     "………………………..........................."                     Unidad: …………......

1º Materiales

Se detallarán los distintos materiales                                                                               ...... $/u
intervinientes en el ítem y se utilizarán .......$/u
los costos unitarios obtenidos en 3.,                                                                                 ...... $/u
afectados de los coeficientes ...... $/u
correspondientes para expresarlo en la                                                                            ...... $/u
unidad de medida del ítem. ...... $/u

TOTAL MATERIALES ………….....                   "M" $/u

2º Ejecución

Rendimiento  ……………………………….........   u/d

a) Equipos
Se detallarán los equipos a    …………………………...........   HP ......   $
utilizar para la correcta      ..………………………………......   HP ......   $
ejecución del ítem analizado.  .......…………………………. HP ......   $

---------------------------------------
"P"      HP   "V"  $

Amortización e intereses
"V" $ x ..% x 8 h/d           "V" $ x 0,../a x 8 h/d

-------------------------- + ---------------------------- =  "I"  $/d
10.000 h                           2 x 2.000 h/a

Reparaciones y repuestos
…………...... % de la amortización ……....... x ………….... $/d = "R" $/d
Combustibles y Lubricantes
Gas oil:
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0,……... lt/HP.h  x "P" HP x 8 h/d x ……....$/lt = ………….... $/d
Nafta:

………….....lt/d x ……......$/lt = ………….. $/d
Electricidad:
…....HP  x 0,746 Kw/HP  x 8 h/d x  .…... $/Kw = …..…….....$/d

Fuel oil: ..........................………………………. = …………....$/d
Gas: ……………………...................................    = …………... $/d

-----------------------------------
Sub-total Combustible ……….. "T"    $/d

Lubricantes % sobre "T" .............………………………  =    "L" $/d

TOTAL EQUIPOS :  "I"  +  "R"  +  "G"  +  "L"  =   "F"  $/d

b) Mano de Obra
Oficial especializado                      …….....  x …………. $/h  x 8 h/d  =……………....$/d
Oficial                                             …….....  x …………. $/h  x 8 h/d  =……………....$/d
Medio oficial …….....  x …………. $/h  x 8 h/d  =……………....$/d
Ayudante                                        …….....  x …………. $/h  x 8 h/d  =……………....$/d
Se utilizará el costo horario de Mano de Obra  obtenido en 2. ------------------------------

"A"          $/d
Vigilancia                                                        ... % sobre "A" .............. =.…………….  $/d

-----------------------------
TOTAL MANO DE OBRA =         "N"         $/d

COSTO DE LA EJECUCIÓN:

( "F" $/d  +  "N" $/d ) ÷ rend  u/d = "E"   $/u

3º Costo del ítem

"M"    $/u     +     "E"    $/u    =       "C"    $/u

4º Precio del ítem

"C"  $/u  x  Coeficiente de Resumen   =   "G"   $/u

PRECIO ADOPTADO:        "G" $/u

MÓDULO CORRECTOR

"G"
MC = --------------------------------------------

Precio Unitario del Módulo
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Artículo 23: ANEXO V - MODELO DE CONTRATO
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición II - 1981

Se anula y se reemplaza por el siguiente, de igual numeración y denominación:

---------- Entre la Municipalidad de Rosario representada por el Sr.  Intendente Municipal
.........................………………....refrendando su firma los Sres. Secretarios: de Obras
Públicas…………………….....................................................y de Hacienda y Economía
……………………............. .y La Empresa…………………….. ...................... representada en
este acto por el (los) Sr.(es.) ……….......................................................................... quien(es)
reconoce (n) a los Sres. funcionarios antes mencionados, en tal carácter, se conviene en
celebrar el siguiente contrato:

Art. 1º:_La Empresa ............................ se obliga a llevar a cabo la obra : ” MODULAR PLAN
ABRE - FONAVI ROUILLÓN Y BV. SEGUI ETAPA II”, trabajos que le fueron adjudicados en
Licitación Pública realizada el ..............  por Decreto Nº ..........  de fecha ................. del año
......... y tramitada aquella en expediente Nº................------------------------------------------------------
-

Art. 2º:_La Empresa .......................... se obliga a observar en un todo, en la realización de los
trabajos adjudicados las disposiciones contenidas en los Pliegos de Condiciones Generales y
Complementarias, de Especificaciones Técnicas Generales y Especiales, Planillas y Planos
obrantes en el mencionado expediente y que sirvieran de base para la Licitación;
documentación que con copias de hojas foliadas y firmadas por las partes, integran el
presente Contrato.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 3º:_La Municipalidad de Rosario, se obliga a abonar a la Empresa ......................... el
importe de los trabajos motivo de este Contrato en base al presupuesto de
.................................-----------------------------------------------------------------------------------------

Art. 4º:_La Municipalidad de Rosario se obliga a ejercer las funciones de contralor de las
obras que se contratan desempeñándolas en un todo de acuerdo con las Ordenanzas
Municipales en vigencia y a la documentación que integra el presente Contrato. -------------------

Art. 5º:_Toda cuestión que se suscitare con motivo de la interpretación de este Contrato y
documentación incorporada al mismo, como así mismo con la ejecución de la obra pública
será competencia originaria y exclusiva de la Suprema Corte de la Pcia. de Santa Fe,
sometiéndose en consecuencia la Empresa ....................... a esta jurisdicción.---------------------

Art. 6º:_Se consideran parte integrante de este Contrato las siguientes normas legales: Art.
18. de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº2756, que textualmente dice: "Cuando la
Municipalidad fuere condenada al pago de una deuda cualquiera, la corporación arbitrará
dentro del término de seis (6) meses siguientes a la notificación de la sentencia respectiva, la
forma de verificar el pago".--------------------------------------------------------------------------------

"Esta prescripción formará parte integrante bajo pena de nulidad de todo acto o contrato que
las autoridades comunales celebren en representación del Municipio y deberá ser transcripto
en toda escritura pública o contrato que se celebre con particulares".----------------------------------
-
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Resolución Nº 184/82

"Rosario, 15 de Julio de 1982. Visto que resulta necesario proveer lo pertinente a fin de que en
todo contrato en el cual participe esta Municipalidad, conste el domicilio real de la contraparte;
SE RESUELVE: 1º. En todos los contratos en los cuales, esta Municipalidad sea parte, deberá
colocarse el domicilio real de la contraparte. Cuando se tratare de sociedades, además deberá
colocarse, con indicación de sus titulares, el domicilio real de los socios solidarios. 2º. Mientras
subsisten los efectos contractuales, todo cambio de domicilio deberá notificarse por escrito a
la repartición correspondiente según el contrato de que se trate. Si así no se hiciere, toda
notificación al domicilio del denunciado en el contrato surtirá total efecto. 3º. Esta resolución
deberá insertarse obligatoriamente en todo contrato, como parte integrante del mismo".----------
----------------------------------------------------------------------------------------

Art. 7º:_La Municipalidad de Rosario deja constituido domicilio real y legal en Calle Buenos
Aires Nº711 de esta ciudad y la Empresa ............................. domicilio real y legal en
............................... y sus socios solidarios domicilio real y legal en ......................................
todos ellos también de esta ciudad.--------------------------------------------------------------------------

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a idéntico efecto en la Ciudad de
Rosario, a los ....... días del mes de ................ del año .......... ----------------------------------------
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Artículo 24: ANEXO VI - CARTELERÍA DE OBRA

El señalamiento de obra deberá responder a lo normado en el Anexo II - Decreto Reglamentario

2358/2007 de la Ordenanza 8120/2006.

Rige además la Resolución 162/2017 “Señalética para trabajos, obras y/o servicios públicos”.
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Artículo 26: ANEXO VIII - PLANOS CONFORME A OBRA
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición I - 1980.

Se anulan y se reemplazan los siguientes títulos:

1.- GENERALIDADES

El Contratista deberá presentar una vez finalizadas las obras, y antes de la
Recepción Provisoria de las mismas, los planos conforme a obra terminada.

Los planos serán realizados tomando como base los planos de proyecto, pero
consignando las dimensiones, cotas u otras modificaciones que hubieren ocurrido de la
construcción de la obra.

2.- PRESENTACIÓN

Los planos y planchetas conforme a obra se presentarán en forma definitiva según
el siguiente detalle:

- Planos: en soporte digital, desarrollados en Autocad Versión 2008 y una (1) copia en papel
de cada plano.

- Planchetas: en soporte digital, desarrolladas en Word

En todos los planos y planchetas deberá constar la leyenda "Conforme a Obra".

El Contratista, previo a la presentación definitiva, deberá entregar una copia de los
planos y planchetas a la Inspección para su aprobación. La Inspección dispondrá de un plazo
de quince (15) días para realizar las observaciones que deberán ser corregidas por el
Contratista y así sucesivamente hasta la aprobación.

3.- FORMA DE PRESENTACIÓN

Las copias en papel se presentarán arrolladas y colocadas dentro de un tubo de
P.V.C. de cien (100) milímetros de diámetro, con tapas del mismo material, fijo en la parte
inferior y móvil en la superior. En ésta se consignarán los siguientes datos:

OBRA:.................................
Fecha de inicio.......................
Fecha de finalización.................
Empresa Constructora..................
Contenido.............................
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Artículo 28: ANEXO IX - FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA

Sr. Intendente de la
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO
S          / D

La Firma…………………………….................................. que suscribe, de
Nacionalidad…………......................, con domicilio legal en ..........................................
calle............................. Nº............. , habiendo examinado los planos, cómputos métricos,
Pliegos de Condiciones y Especificaciones y el Presupuesto Oficial de la obra: " MODULAR
PLAN ABRE - FONAVI ROUILLÓN Y BV. SEGUI ETAPA II " y recogido en el lugar los datos
y condiciones con que se realizaría la obra, se compromete a ejecutar la misma de acuerdo a
la documentación más arriba indicada, por la suma de Pesos .............................. ($.............), y
en un todo de acuerdo a la PLANILLA DE DETALLE DE LA PROPUESTA.

Se compromete a mantener esta oferta por el término de tres (3) meses y, en el
caso que se les solicitaren, a presentar los Análisis de Precios Unitarios que sirvieron de base
para elaborar la Propuesta, ejecutados de acuerdo a lo establecido en el Artículo 21 del Legajo
Licitatorio.

Firma la presente propuesta en carácter de Representante Técnico de la
Proponente el Ing. ................................................. inscripto en el Colegio de Ingenieros Civiles
de la Pcia. de Santa Fe, bajo el Nº.......

...................................................................................
Lugar y Fecha

........................................ ..........                          ................................................ ......
Firma Firma
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Artículo 29: ANEXO X - PLANILLA DE DETALLE DE LA PROPUESTA
CONDICION PARTICULAR

1 Demolición de pisos de baldosas o losetas m2 2000 0,3491 (+/- 40%)
2 Demolición de contrapisos de hormigón pobre m3 500 1,6892 (+/- 40%)
3 Demolición de hormigones m3 250 4,0948 (+/- 40%)
4 Demolición de revoques m2 5000 0,5379 (+/- 40%)
5 Demolición de mamposterías m3 500 1,9166 (+/- 40%)
6 Demolición de placas de hormigón alivianado premoldeado m3 250 3,6833 (+/- 40%)
7 Desmonte de terreno natural m2 2000 0,9689 (+/- 40%)
8 Desmalezamiento y limpieza de terreno m2 2000 0,7282 (+/- 40%)
9 Desmonte y retiro de cubiertas de chapas metálicas m2 2000 0,4234 (+/- 40%)
10 Retiro de membrana m2 2000 0,4419 (+/- 40%)
11 Retiro de postes con traslado u 100 1,0036 (+/- 40%)
12 Provisión y colocación de cartel de obra u 20 34,9643 (+/- 40%)
13 Provisión y colocación de cerco de obra m 1000 0,6402 (+/- 40%)
14 Relleno de suelo seleccionado compactado m2 2000 0,4312 (+/- 40%)
15 Relleno de suelo vegetal m2 2000 0,2242 (+/- 40%)
16 Excavación a mano m3 1000 0,9024 (+/- 40%)
17 Cordones de hormigón armado m3 100 35,0874 (+/- 40%)
18 Cordones rebajados de hormigón armado m 1000 0,7279 (+/- 40%)
19 Contrapisos de hormigón pobre m2 3000 0,5872 (+/- 40%)
20 Contrapisos de hormigón alivianado m2 2000 0,6444 (+/- 40%)
21 Pisos de hormigón alisado m2 1000 1,0000 1000
22 Pisos de hormigón raspinado m2 1000 1,1050 (+/- 40%)
23 Pisos de hormigón llaneado mecánico m² 1000 1,2458 (+/- 40%)
24 Pisos de baldosas calcáreas varias m2 1000 0,9111 (+/- 40%)
25 Pisos de cemento alisado m2 2000 0,4907 (+/- 40%)
26 Pisos de baldosas graníticas de 30x30 cm de 16 panes m2 1000 0,9417 (+/- 40%)
27 Provisión y colocación de granza cerámica roja m2 3000 0,1513 (+/- 40%)
28 Provisión y colocación de piedra granítica partida suelta m2 3000 0,1542 (+/- 40%)
29 Provisión y colocación de arena m3 1000 0,8991 (+/- 40%)
30 Tabiques de hormigón armado visto m3 28 28,6563 (+/- 40%)
31 Losas de hormigón armado m3 14 24,2968 (+/- 40%)
32 Vigas de hormigón armado m3 14 27,1230 (+/- 40%)
33 Columnas de hormigón armado m3 28 24,5674 (+/- 40%)
34 Tabiques de ladrillos cerámicos huecos de 12 cm m2 1000 0,6854 (+/- 40%)
35 Muros de ladrillos comunes para revocar m3 70 6,6869 (+/- 40%)
36 Muros de bloques de hormigón celular 10x25x50 m2 280 1,1980 (+/- 40%)
37 Cielorrasos de cal aplicados m2 140 0,8383 (+/- 40%)
38 Film de polietileno 200 mic. bajo plateas y contrapisos m² 2000 0,0145 (+/- 40%)
39 Impermeabilización con membrana asfáltica 4 mm con aluminio m² 3000 0,6878 (+/- 40%)
40 Impermeabilización con membrana geotextil m² 280 0,7540 (+/- 40%)
41 Impermeabilización con membrana líquida poliuretánica m2 420 0,6472 (+/- 40%)
42 Refuerzos de estructuras metálicas kg 700 0,2889 (+/- 40%)
43 Provisión y colocación de escalera metálica kg 700 0,3868 (+/- 40%)
44 Escalera tubular provisoria u 1 1158,8146 (+/- 40%)
45 Anclaje de placas de hormigón alivianado premoldeado kg 700 0,5056 (+/- 40%)
46 Revoques exteriores completos m2 2000 1,3590 (+/- 40%)
47 Capas aisladoras horizontal y vertical m2 3000 0,4069 (+/- 40%)
48 Revoques impermeables m2 420 0,3025 (+/- 40%)
49 Revoques gruesos m2 3000 0,6237 (+/- 40%)
50 Revoques finos m2 3000 0,4329 (+/- 40%)
51 Revoques sobre bloques de hormigón celular m2 280 1,3848 (+/- 40%)
52 Escaleras de hormigón armado m3 70 31,6059 (+/- 40%)
53 Bases de hormigón simple m3 70 8,9396 (+/- 40%)
54 Bases de hormigón armado m3 70 12,5209 (+/- 40%)
55 Encadenados y dinteles de hormigón armado in situ m 140 1,5651 (+/- 40%)
56 Rampas de hormigón armado raspinado m2 1000 2,0231 (+/- 40%)

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO - PLAN ABRE - FONAVI ROUILLÓN Y BV. SEGUI ETAPA II
PLANILLA DE LA PROPUESTA

ITEM Nº DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD MÓDULO
CORRECTOR

CANTIDAD TOTAL
DE MÓDULOS
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57 Sellado de juntas con material asfáltico m 2000 0,2016 (+/- 40%)
58 Sellado de juntas con material poliuretánico m 2000 0,2505 (+/- 40%)
59 Caños pluvio-cloacales de P.V.C. ø 200 mm m 140 1,2978 (+/- 40%)
60 Caños pluvio-cloacales de P.V.C. ø 160 mm m 140 1,0024 (+/- 40%)
61 Caños pluvio-cloacales de P.V.C. ø 110 mm m 140 0,9209 (+/- 40%)
62 Caños de descarga y ventilación vertical pluvio-cloacales m 140 1,8398 (+/- 40%)
63 Caños de provisión de agua termofusión 20 mm m 280 0,8592 (+/- 40%)
64 Caños de provisión de agua termofusión 32 mm m 280 1,3242 (+/- 40%)
65 Caños de provisión de agua termofusión 50 mm m 280 1,4988 (+/- 40%)
66 Caños para redes de provisión de agua 75 mm m 140 6,4407 (+/- 40%)
67 Caños para redes de provisión de agua 110 mm m 140 6,3895 (+/- 40%)
68 Caños para redes de provisión de agua 200 mm m 140 8,2320 (+/- 40%)
69 Reemplazo de embudos u 14 2,0116 (+/- 40%)
70 Desobstrucción de cañerías pluviocloacales m 70 0,5249 (+/- 40%)
71 Limpieza de cámaras de inspección y bocas de registro u 14 1,0498 (+/- 40%)
72 Cámaras de inspección cloacal u 14 9,0639 (+/- 40%)
73 Bocas de acceso cloacal u 14 5,7369 (+/- 40%)
74 Bocas de desagüe abiertas u 14 4,3065 (+/- 40%)
75 Provisión y colocación de bancos de hormigón u 100 20,0203 (+/- 40%)
76 Provisión y colocación de cestos metálicos u 100 13,6344 (+/- 40%)
77 Provisión y colocación de pretiles de hormigón u 1000 4,1768 (+/- 40%)
78 Provisión y colocación de barandas metálicas m 1000 6,9355 (+/- 40%)
79 Provisión y colocación de cercos para areneros m 500 8,1888 (+/- 40%)
80 Provisión y colocación de cercos parapelotas u 8 317,4734 (+/- 40%)
81 Provisión y colocación de arcos y aros metálicos u 4 149,0137 (+/- 40%)
82 Provisión y colocación de arcos de fútbol u 4 45,1945 (+/- 40%)
83 Provisión y colocación de juegos infantiles u 4 101,8541 (+/- 40%)
84 Provisión y colocación de juegos infantiles integradores u 4 70,7447 (+/- 40%)
85 Provisión y colocación de gimnasio a cielo abierto u 10 164,2515 (+/- 40%)
86 Provisión y colocación de rejas de acero galvanizado m² 500 5,5141 (+/- 40%)
87 Herrería para marcos y puertas de gabinetes kg 100 0,3729 (+/- 40%)
88 Provisión y colocación de aberturas de aluminio kg 100 1,6273 (+/- 40%)
89 Provisión y colocación de celosías de acero plegado kg 70 0,7729 (+/- 40%)
90 Provisión y colocación de elementos de zinguería kg 500 0,6540 (+/- 40%)
91 Pinturas al esmalte sintético m2 1000 0,6128 (+/- 40%)
92 Pinturas al látex para exteriores m2 1000 0,4749 (+/- 40%)
93 Pinturas al látex para interiores m2 140 0,3677 (+/- 40%)
94 Pinturas de siliconas m2 1000 0,3987 (+/- 40%)
95 Hidrolavado m2 2000 0,4222 (+/- 40%)
96 Limpieza de graffitis m2 1000 0,6702 (+/- 40%)
97 Nivelación de tapas u 3 12,6189 (+/- 40%)
98 Corte y confinamiento de raíces u 100 12,6031 (+/- 40%)
99 Encamisado de columnas de hormigón m3 7 49,3589 (+/- 40%)
100 Limpieza y apuntalamiento de estructuras m2 70 2,5600 (+/- 40%)
101 Tablero de comando eléctrico u 10 62,9996 (+/- 40%)
102 Cable preensamblado m 1000 0,2911 (+/- 40%)
103 Columna recta con dos proyectores de iluminación u 50 60,3161 (+/- 40%)
104 Cable subterráneo m 1000 0,6333 (+/- 40%)
105 Provisión y colocación de luz de emergencia u 100 1,3038 (+/- 40%)
106 Murales urbanos gl 1 2552,1286 (+/- 40%)
107 Movilización de Obra gl 1

ITEM Nº DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD MÓDULO
CORRECTOR

CANTIDAD TOTAL
DE MÓDULOS

TOTAL MÓDULOS:

PRECIO DEL MÓDULO UNIDAD (ITEM 10) [$/MOD]:

TOTAL OFERTA [$]:

Son pesos:

Las cantidades podrán ser cambiadas por la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades, hasta
consumir la cantidad total de módulos.
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Artículo 30: ANEXO XI - ORDENANZA DE CONTABILIDAD

CONDICIÓN PARTICULAR

"Artículo 55º - No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en casos excepcionales podrán
contraerse obligaciones susceptibles de traducirse en compromisos sobre presupuestos a
dictarse para años financieros futuros, en los casos siguientes:

a) Empréstitos y operaciones de crédito por el monto de los servicios de interés y
amortización, comisiones y otros gastos a devengar relativos a los mismos;

b) Obras, trabajos y otros gastos extraordinarios o de capital repartidos por las ordenanzas
que lo dispongan en dos o más períodos financieros, siempre que resultare imposible o
antieconómico contratar exclusivamente la parte a cubrir con el crédito fijado para el
período en vigencia. Los contratos pertinentes deberán regular los pagos según la
distribución por períodos que serán indicados por la ordenanza correspondiente.

c) Locaciones de inmuebles y de servicios y contratos de suministros u otros gastos de
operación, cuando procuren ventajas económicas, aseguren la continuidad de los
servicios, permitan lograr colaboraciones intelectuales o técnicas o lo indiquen las
costumbres administrativas.

El Departamento Ejecutivo cuidará de incluir en el proyecto de Presupuesto para cada año
financiero, las provisiones necesarias para imputar los  gastos comprometidos en virtud de lo
autorizado por el presente artículo e incluirá en los contratos pertinentes la cláusula rescisoria
a favor de la Municipalidad, sin indemnización, si no se votan en los períodos siguientes los
créditos que permitan atender las erogaciones."
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Artículo 31: ANEXO XII DECRETO N° 2962/97
CONDICIÓN PARTICULAR

“Rosario, Cuna de la Bandera, 1° de diciembre de 1997.-
Visto los proyectos de decretos elaborados por la Contaduría General, adjuntos a las presentes
actuaciones n° 38.404-C-97; teniendo en cuenta la conveniencia de reglamentar el capítulo 7,
punto 5 de la Ordenanza 2841/81 (pliego de condiciones generales) y,
Considerando que es necesario obrar sobre el particular a fin de lograr una más eficiente
administración y seguridad de procedimientos, en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

Artículo 1°.- Toda notificación de cesión de derechos y acciones sobre certificado de obra
pública deberá realizarse por escritura pública y se entenderá sometido al procedimiento que
se establece en el presente Decreto.
Artículo 2°.- El acto de notificación de la cesión deberá realizarse por ante el Contador o
Subcontador General, dejándose constancia en el acta notarial levantada al efecto, de la
reserva para verificar, previa consulta con las oficinas técnicas que correspondan, sobre la
existencia de cesiones precedentes, medidas precautorias, causas de oposición a la cesión o
derecho sobre el crédito emergente del certificado.
Artículo 3°.- La Contaduría General remitirá las actuaciones a la Mesa General de Entradas
para la confección del expediente, quien lo derivará sin dilación, a la Dirección de
Liquidaciones. Ésta, dentro de las 48 horas hábiles siguientes a su recepción, como máximo,
procederá a verificar la existencia de cesiones anteriores, medidas precautorias, causas de
oposición o derecho sobre el crédito emergente del certificado. De estimarlo necesario, podrá
requerir dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en cuyo caso el plazo indicado
se contará a partir de la recepción del dictamen. Si el certificado obrase ya en Tesorería
General, el plazo de 48 horas se duplicará a efecto de permitir la recuperación de las
actuaciones.
Artículo 4°.- El presente Decreto formará parte de todos los Pliegos de Condiciones
Particulares de los llamados a Licitación Pública que efectúe la Municipalidad de Rosario.
Artículo 5°.- Insértese, comuníquese, publíquese y dese a la Dirección General de Gobierno.

FIRMADO: Dr. Hermes Juan Binner Intendente Municipal
Víctor Hugo Di Fonzo Subsecretario de Hacienda”
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Artículo 32: ANEXO XIII - DECRETO Nº 2141/98
CONDICIÓN PARTICULAR

“Rosario, ‘Cuna de la Bandera’, 17 de setiembre de 1998

VISTO:
El Decreto-Ordenanza Nº 34318/67 y la Ordenanza modificatoria Nº 34983/67 por las cuales se

aprueba el Plan Regulador para la ciudad de Rosario y su posterior aprobación mediante Decreto Nº
4188/68 por parte del Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe,

Y CONSIDERANDO:

Que las mencionadas disposiciones tienen por objeto reglamentar el desarrollo de la ciudad de
Rosario, específicamente en lo que concierne al reordenamiento de la estructura urbana, incluidas las
instalaciones portuarias y sistematización de la circulación ferroviaria y vial.

Que asimismo, el Plan Regulador establece las funciones y áreas de localización de diferentes
centros urbanos. Que al denominado ‘Centro Bernardino Rivadavia’, dentro de cuyos límites se hallan los
terrenos correspondientes al llamado Puerto Norte, se le han asignado los usos de espacio verde con
viviendas colectivas, centros de abastecimiento minorista y actividades educacionales, culturales y de
esparcimiento.

Que es necesario aportar herramientas que contribuyan a solucionar el problema que se suscitaría
con motivo de la desocupación de operarios, habida cuenta de la relocalización de las empresas
ubicadas en el denominado Puerto Norte,

Es por lo expuesto y en uso de sus facultades;

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

Artículo 1º: Créase en el ámbito de la Secretaría de la Producción, un registro de operarios que hubieran
estado en relación de dependencia, contratados por tiempo indeterminado por S. A. Genaro García Ltda.
a septiembre de 1998, el cual contendrá nombre completo de los operarios, nro. de documento,
domicilio, tareas que desempeñaban, composición familiar, y demás datos que la mencionada Secretaría
estime conveniente.

Artículo 2º: ENCOMIÉNDASE a la Secretaría de Obras Públicas la incorporación en los Pliegos
Particulares que en adelante se confeccionen con motivo de llamados a licitaciones de obras públicas
que realice la Municipalidad de Rosario la inclusión de una cláusula que prevea la obligación del
adjudicatario de contratar como mínimo a un 5% de los operarios que empleare en la obra que le hubiere
sido adjudicada del registro mencionado en el art. 1ero. del presente. Dicho registro deberá ponerse a
disposición de los adjudicatarios de licitaciones de obras públicas a fin de que los mismos den
cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 1º del presente decreto.

Artículo 3º: INSÉRTESE, comuníquese, publíquese y dese a la Dirección General de Gobierno.

FIRMADO: Dr. Hermes Juan BINNER Intendente Municipal
Ing José M. ADJIMAN            Secretario de Producción Promoción de Empleo y Com.Exterior
Ing. Sebastián A. BONET Secretario de Obras Públicas
Dr. Antonio J. BONFATTI Secretario de Gobierno”
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Artículo 33: ANEXO XIV – DECRETO Nº 0736/01
CONDICIÓN PARTICULAR

“Rosario, ‘Cuna de la Bandera’, 30 de abril de 2001.-

Visto: Las disposiciones emanadas por el Código Tributario Municipal en su artículo 37, el
Decreto Nº 2688 del 14 de diciembre de 2000 y la Resolución Nº 461 del 12 de diciembre de
2000 Y

Considerando: La necesidad de mantener bajo control el cumplimiento de los contribuyentes
con relación a distintas obligaciones fiscales ante el Municipio, considerando pertinente
propiciar con tal objeto oportunidades en que se produzcan determinadas relaciones directas
con los mismos y atento a estimar la procedencia de implementar, en este caso, oportunas
pautas para control y normalización de deudas por quienes a su vez se convierten en
acreedores de la Municipalidad por resultar adjudicatarios de procesos licitatorios.

La necesidad de implementar una política fiscal acorde con la observancia de
cumplimientos de distintas obligaciones tributarias, en consonancia con el ejercicio de
facultades reglamentarias inherentes al poder de policía que este detenta, adoptando los
procedimientos que fueren menester para ello; a fin de proceder sobre el particular,

En uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

Artículo 1º: En los Pliegos de Condiciones Generales para llamado a Licitaciones Públicas
que efectúe la Municipalidad de Rosario deberá incluirse una cláusula que establezca la
obligación de mantener regularizadas sus obligaciones fiscales ante el Municipio en concepto
de Derecha de Registro e Inspección y, de ser propietarios del inmueble correspondiente al
domicilio declarado como sede central en la ciudad, también aquellas referidas a la Tasa
General de Inmuebles y/o contribución de mejoras, correspondientes a los períodos fiscales,
ajustes y sanciones tributarias firmes, anticipos y/o cuotas de planes de pago, anteriores al
último vencimiento nominal operado.

Artículo 2º: Ante incumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, la Tesorería General
no efectuará pagos a favor de dichos adjudicatarios procediendo a informarles para que
regularicen su situación ante las Direcciones pertinentes de al Dirección General de finanzas.
A tales fines, la regularización de tales obligaciones fiscales adeudadas podrá ser efectuada
mediante las modalidades vigentes, conforme la normativa existente..

Artículo 3º: Cumplimentadas las pertinentes obligaciones fiscales y acreditadas por el
interesado ante la Tesorería General, ésta procederá a su pago. La demora entre el
vencimiento de la obligación a cargo de la Municipalidad y el momento de la citada
regularización tributaria, no generará interés alguno a favor del adjudicatario.

Artículo 4º: A los fines establecidos en el artículo 2º, la situación fiscal de los adjudicatarios
será comprobada por la Tesorería General, previo a cada pago, mediante consulta a los
estados de cuentas respectivos generados por las Direcciones específicas de la Dirección
General de Finanzas, pudiendo con tal objeto, de ser necesario, requerir a dichos
contribuyentes la exhibición de comprobantes de pago como complemento a la información
obtenida. El mencionado trámite, por sus características, servirá solamente para viabilizar el
pago a los adjudicatarios, pero no significará reconocimiento y extensión de libre deuda por
parte de la Municipalidad.
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Artículo 5º: En los citados actos licitatorios todos los oferentes deberán incluir en sus
propuestas declaración sobre su conocimiento a las disposiciones del presente decreto.

Artículo 6º: Para los casos de Licitaciones Públicas en trámite se atenderán a las
disposiciones de las mismas, no obstante, la tesorería General deberá verificar en cada pago
si el mismo se encuentra al día con sus obligaciones fiscales, derivando, de corresponder, en
forma inmediata, a la oficina pertinente de la Dirección General de Finanzas para proceder a la
regularización de las deudas existentes.

Artículo 7º: La Secretaría de Hacienda y Economía estará facultada para resolver la
oportunidad y forma de hacer extensivas las disposiciones precedentes a procesos que, según
normativas vigentes, se instrumenten mediante licitaciones privadas y/o Concursos de Precio,
como así mismo, para los pagos que efectúen las Secretarías de salud Pública, Promoción
Social y de Cultura y Educación.

Artículo 8º: Insértese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y dese a la Dirección
General de Gobierno.-

FIRMADO:Dr. Hermes Juan BINNER Intendente Municipal
C.P.N. Ángel J. SCIARA Secretario de Hacienda y Economía
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Artículo 34: ANEXO XV - ORDENANZA Nº 7449/02

“LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO LA SIGUIENTE
ORDENANZA

(Nº 7449)
Artículo 1º.- Objeto: Los precios de las obras y servicios públicos que se encuentren en
trámite de adjudicación, de aquellos que habiendo sido adjudicados o contratados no tuvieron
principio de ejecución, de los contratos de obra pública y servicio público por la parte de obra o
servicio faltante de ejecutar y de las que se contraten en el futuro, podrán ser redeterminados
cuando se acredite una variación de los costos de los factores principales que lo componen.

Quedan excluidos de la redeterminación de precios prevista en la presente Ordenanza,
los contratos de obra que tengan un régimen propio y las concesiones de servicios cuando la
contraprestación del mismo sea de cobro directo al usuario.

Art. 2º.- Componentes del precio: Los nuevos precios se redeterminarán ponderando los
siguientes factores según su probada incidencia en el precio total de la prestación:
a) El precio de los materiales, insumos y de los demás bienes incorporados a la obra o a la

prestación del servicio.
b) El costo de la mano de obra.
c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos.
d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

El Departamento Ejecutivo elaborará la “Metodología de Redeterminación de precios de
Contratos de Obra Pública y Servicios Públicos”, de tal forma que respete razonablemente las
variaciones de precio.

Art. 3º.- Oportunidad: La “Metodología de Redeterminación de precios de Contratos de Obra
Pública y Servicios Públicos” deberá aplicarse, a solicitud del contratista o concesionario,
cuando la variación acumulada del monto a certificar sea de un incremento igual o mayor al 5%
(cinco por ciento) en relación al precio de contrato o al de la última redeterminación. La
Administración podrá efectuar la determinación de precios en iguales circunstancias en el caso
de una disminución igual o mayor en el mismo porcentaje.

Art. 4º.- Precios: Para el cálculo de la redeterminación de precios se utilizarán los valores
relevados por la Dirección de Estadísticas, dependientes de la Secretaría de Hacienda de la
Municipalidad de Rosario, y/o los índices informados por el INDEC, adoptando aquellos que
guarden una relación directa con la variación de los precios de los elementos a redeterminar.

Art. 5º.- Alícuotas: Las variaciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas
sociales trasladables al consumidor final, tendrán incidencia directa en el precio a pagar a los
contratistas, a partir del momento en que entren en vigencia las normas que lo dispongan.

Art. 6º.- Reclamos: La suscripción del Instrumento de Redeterminación de Precios, implica la
renuncia automática del contratista o concesionario a todo reclamo por mayores costos,
compensaciones, gastos improductivos, o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza,
pretendidamente motivados por los cambios registrados en la economía a causa de la vigencia
de la Ley Nacional nº 25.561 a partir de la fecha del acuerdo, con excepción de lo previsto en
el Art. 10º de la presente Ordenanza.

Art. 7º.- Adecuación de Planes de Trabajo y Planes de Inversión: El Departamento Ejecutivo
queda facultado para adecuar las prestaciones de los servicios públicos y los planes y las
curvas de inversiones de las obras cuyos montos hayan sido redeterminados, sin exceder las
previsiones presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del pago de los nuevos
precios contractuales. El Departamento Ejecutivo, podrá determinar las prioridades de
ejecución en materia de trabajos públicos concretando las modificaciones presupuestarias
necesarias para cada caso, sin exceder las previsiones contenidas en el presupuesto de cada
ejercicio. Asimismo podrán disponer neutralizaciones en los plazos de ejecución de obras o
prestaciones de servicios y/o rescisiones en los contratos que estime convenientes. Ninguno
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de los supuestos previstos anteriormente generará derecho a indemnización alguna a cargo de
la Municipalidad.

Art. 8º.- Limitaciones: Producida la renegociación de los contratos o la redeterminación de los
precios, según corresponda, las obras públicas que no se hayan ejecutado o que no se
ejecuten en el momento previsto en el nuevo Plan de Inversiones, se liquidarán con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido conforme a dicho plan de
inversiones y siempre que sean inferiores a los de la renegociación o redeterminación, sin
perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder.

Cláusulas Transitorias:

Art. 9º.- Facultades al Departamento Ejecutivo: Facúltase al Departamento Ejecutivo a
acordar con Organismos Multilaterales de Crédito y con el Gobierno Nacional los mecanismos
y procedimientos administrativos-contables de renegociación de los Programas de Obra
Pública, ejecutados desde la vigencia de la Ley 25.561, como así también los mecanismos de
redeterminación de precios de dichos Programas.

Art. 10º.- Renegociación: Las partes de los contratos de obra o servicio público, ejecutadas o
prestadas con posterioridad a la vigencia de la Ley nº 25.561 y hasta la entrada en vigencia de
la presente Ordenanza, podrán ser renegociadas a solicitud del contratista por única vez. La
renegociación se efectuará conforme a lo establecido en los artículos 2º, 4º, 5º, 6º y 7º de la
presente Ordenanza, implicando una vez resuelta la misma la renuncia automática del
contratista o concesionario a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos
improductivos, o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, pretendidamente motivados por
los cambios registrados en la economía desde la vigencia de la Ley Nacional nº 25.561 hasta
la entrada en vigencia de la presente Ordenanza. Facúltase al Departamento Ejecutivo a
determinar la modalidad y plazos de pago de los importes que surjan de la renegociación.

Art. 11º.- Rescición: Los contratos sin principio de ejecución, al momento de la entrada en
vigencia de la presente Ordenanza, en los que no se llegue a un acuerdo de redeterminación
de precios, podrán ser rescindidos por cualquiera de las partes sin penalización, aun cuando
hubiera sanciones previstas en la documentación licitatoria, dentro de un término de 180
(ciento ochenta) días.

Art. 12º.- Reglamentación: El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente Ordenanza
en el término de 60 (sesenta) días.

Art. 13º.- Comuníquese a la Intendencia, publíquese y agréguese al D.M.-

Sala de Sesiones, 5 de diciembre de 2002.-

FIRMADO: Dra. Luisa Cristina DONNI.- Presidenta. HCM de Rosario
Dr. Guillermo ARAMBURU.- Secretario General Parlamentario. HCM de Rosario”
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Artículo 35: ANEXO XVI - DECRETO Nº 2457/02

“Rosario, Cuna de la Bandera, 27 de diciembre de 2002.-
VISTO:

Lo dispuesto por Ordenanza Nº 7449/02, mediante el cual se establece la posibilidad de
redeterminar los precios en los contratos de obras públicas y servicios públicos que habiendo
sido adjudicadas o contratadas no tuvieron principio de ejecución, en los contratos por la parte
de obra o servicio faltante de ejecutar y de las que se contraten en el futuro, las que podrán
redeterminarse cuando se acredite una variación de costos de los factores principales que la
componen, y
CONSIDERANDO:

Que es preciso contar con un instrumento que permita la continuidad en la ejecución de
obras y prestación de servicios públicos esenciales.

Que es necesario determinar por vía reglamentaria la implementación para una mejor
aplicación.

Por ello, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES,
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
Artículo 1°.- APRUÉBASE el Reglamento por el cual se establece la Redeterminación

de Precios en los Contratos de Obras Públicas y Servicios Públicos, el cual se acompaña y
forma parte integrante del presente, en un todo de acuerdo con lo expresado en el visto y
considerando que antecede.
Artículo 2°.- Insértese, comuníquese y dese a la Dirección General de Gobierno.

FIRMADO:     Dr. Hermes Juan Binner Intendente Municipal
Ing. Roberto Miguel Lifschitz Secretario de Servicios Públicos
CPN Ángel José Sciara Secretario de Hacienda y Economía
Alberto Galetti Subsecretario de Obras Públicas”
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“DECRETO REGLAMENTARIO DE LA ORDENANZA Nº 7.449
PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS EN OBRAS Y SERVICIOS

1.- Marco de aplicación y condiciones generales
El presente instructivo reglamenta la Ordenanza Nº 7449 para el ámbito de contratos de obras
y servicios públicos de la Municipalidad de Rosario a licitar.
La redeterminación de precios también se aplica a las relaciones contractuales vigentes
referidas a la ejecución de obras o prestación de servicios, o que estén en proceso de
contratación, siempre que hayan sido licitadas con anterioridad al 6 de enero de 2002.
Se aplica a solicitud del Contratista o por decisión de la Administración, siempre que la
variación del monto total de obra o servicio pendiente de ejecutar, según el plan de trabajos
aprobado, sea de un incremento o disminución igual o superior al cinco por ciento (5%) de los
montos de contrato o de la última redeterminación, aplicando para ello los procedimientos
detallados en el apartado “Metodología de Redeterminación de Precios”.
Para el cálculo de la variación del 5% enunciada, se compara el costo neto (materiales, mano
de obra y equipos) de la parte de obra o servicio pendiente de ejecutar a valores
redeterminados, con el costo neto de la parte de obra o servicio pendiente de ejecutar a
valores básicos, o surgidos de la última redeterminación según corresponda.
Los valores o índices a adoptar son los informados por la Dirección General de Estadísticas de
la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Rosario y/o los publicados por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) eligiendo para cada caso, a criterio de la
Administración, aquel que guarde una relación directa con la variación de los precios de los
elementos a redeterminar.
Los nuevos precios redeterminados rigen a partir del mes siguiente al que se mide la variación
mayor o menor al 5%, y se aplican a la obra faltante de ejecutar y/o a la prestación del servicio
pendiente de prestación.
Para el caso de obras públicas, los montos resultantes de las correspondientes
redeterminaciones sólo se aplican a las obras que se ejecuten de acuerdo al plan de
inversiones previsto o al acordado al momento de la redeterminación. Las inversiones que, por
causas Imputables al contratista, no se ejecuten en el momento previsto en el plan mencionado
anteriormente, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron
haberse cumplido, siempre que sean inferiores a los de la renegociación o redeterminación, sin
perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder.
Para cada obra o servicio a licitar se establecerán, de acuerdo a los análisis de precios que
surjan del presupuesto oficial, todos y cada uno de los índices, valores, elementos y factores
de ponderación que se utilicen para el cálculo del Factor de Redeterminación, el cual podrá ser
único para todos los ítems del Contrato, o particular para cada ítem o grupo de ítems afines, a
juicio de la Administración, incluyéndose los mismos en los Pliegos Licitatorios respectivos.
Las modificaciones impositivas posteriores a la presentación de la oferta, que incidan en los
precios serán incorporadas para el cálculo de la redeterminación de precios
No se reconocen otros factores a los efectos de la redeterminación de precios que los
establecidos en el presente Decreto Reglamentario.
2.- Metodología de Redeterminación de Precios
El precio unitario redeterminado de un ítem “I” del Contrato, o grupo de ítems, debe responder
a la siguiente expresión:

PRi = PBi x FR

donde:
PRi = Precio unitario Redeterminado del ítem “I”
PBi = Precio unitario Básico, esto es del mes de la oferta, del ítem “I”
FR = Factor de Redeterminación propio de cada ítem o grupo de ítems afines.
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Los términos del polinomio utilizado en la fórmula del Factor de Redeterminación (FR)
representan la variación de precios de los principales componentes del costo de las obras o
servicios, y están constituidos por la relación entre índices o valores correspondientes al mes
en que se mide la variación, e índices o valores básicos correspondientes al mes de la oferta.
2.1.- Expresión de la fórmula del Factor de Redeterminación (FR)

MAT1 MO1 EM1

FR = a1 x (----------) + a2 x (----------) + a3 x (----------)
MAT0 MO0 EM0

Donde:
FR = Factor de redeterminación de cada ítem o grupo de ítems afines
MAT1/MAT0 = Coeficiente que mide la variaciones de los precios de los materiales,

calculado mediante una fórmula polinómica que ponderará las variaciones
de los precios de los materiales considerados como representativos en
cada ítem o grupo de ítems.

MO1/MO0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Mano de Obra, el
cual será determinado para cada Contrato en particular. Debiendo
ponderar la variación de los precios de la mano de obra en cada ítem o
grupo de ítems.

EM1/EM0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Equipos y
Máquinas, mediante una fórmula polinómica que deberá ponderar la
variación de los precios de los equipos en cada ítem o grupo de ítems,
considerando la incidencia de la amortización, el mantenimiento, el
combustible y los lubricantes.

a1 a2 y a3 = Parámetros de ponderación, representan la incidencia de los rubros que
determinarán el reajuste en el precio total del ítem o grupo de ítems, y que
surgen de las relaciones definidas para cada rubro. La sumatoria de estos
será igual a 1.

El subíndice “0” corresponde a los valores o índices básicos, esto es, los
correspondientes al mes de la oferta.

El subíndice “1” corresponde a los valores o índices del mes en que se produce la
variación.

3.- Forma de certificar
A los efectos del seguimiento y control de la obra o servicio, se emite un primer certificado con
los precios del contrato original, el que tiene efecto de primer pago.
Posteriormente se emitirá un segundo certificado, en el caso de corresponder, con los últimos
precios redeterminados, al que se le descontará lo certificado con los precios básicos de
contrato.
4.- Aplicación de la Metodología de Redeterminación de Precios
4.1.- Obras o servicios a licitar

1) El o los factores para aplicar la redeterminación de precios, con la identificación de
todos y cada uno de sus componentes y parámetros de ponderación se insertarán en los
respectivos pliegos de licitación.

2) En los Pliegos de licitación debe exigirse la presentación de las ofertas conforme a una
estructura uniforme de cotización, análisis de precios adecuadamente desagregados, y
formulario de oferta con modelo tipo inserto en el Pliego.

3) Los precios o índices básicos serán los correspondientes al mes de la fecha de
presentación de la oferta económica de la licitación.

4) Los precios o índices redeterminados, serán los correspondientes al mes en que se
produce la variación.

5) En caso de ítems a crear con posterioridad a la firma del Contrato, el Contratista
presentará a la Municipalidad para su aprobación el análisis de precio respectivo, calculando
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los componentes del mismo a valores básicos, esto es, utilizando los precios de materiales,
mano de obra y equipo correspondientes a la fecha de apertura de la licitación. A partir de la
aprobación y creación del ítem su precio se redeterminará en un todo de acuerdo a la
metodología prevista en el presente.
4.2.- Obras o servicios en ejecución

1) A los fines de la primera redeterminación de precios de los contratos de obras y
servicios en ejecución resultantes de ofertas presentadas antes del 6 de enero de 2002, se
tomarán los precios o índices de elementos a redeterminar vigentes a Diciembre de 2002,
conforme a la metodología establecida en el presente Decreto.

2) A tal fin, la Administración Municipal determinará la fórmula polinómica que regirá la
Redeterminación de precios para cada Contrato, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Los índices o valores base son los correspondientes al mes de diciembre de 2001.
Los coeficientes de ponderación y los materiales más representativos que conformarán

la canasta, serán determinados sobre la base de los análisis de precios de la oferta.
Para el caso en que los análisis de precios no formaran parte de la documentación

contractual existente o sean incompletos, se solicitará al contratista la correspondiente
documentación, los que deberán ser aprobados por la Municipalidad.

3) Una vez establecida la fórmula polinómica que regirá la Redeterminación de precios del
Contrato, y determinado el nuevo valor de la obra o servicio faltante, la misma deberá ser
incorporada en un “Acta de Redeterminación de Precios”, la que será suscripta entre la
Municipalidad y el Contratista.

4) En dicho Acta también debe incluirse, en caso de corresponder, la actualización del
Plan de Trabajos respectivo. El reconocimiento procederá en tanto y en cuanto el Contratista y
la Municipalidad acuerden la continuación de la ejecución de las obras o prestación del
servicio conforme a un nuevo Plan de Trabajos.

5) La suscripción del Acta por parte del Contratista implica la renuncia expresa a cualquier
reclamo basado en gastos Improductivos, mayores costos, compensación o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza motivados en los cambios registrados en la economía a
partir de la vigencia de la Ley Nº 25.561 o cualquier otra causa, con excepción a lo previsto en
el Art. 10º de la Ordenanza Nº 7.449.

6) Para el reconocimiento de las variaciones de precios sobre lo ejecutado y certificado en
el período enero a diciembre de 2002, deberá suscribirse un Acta complementaria en donde
se establecerá la modalidad y plazos de pago de los importes que surjan de la renegociación.
4.3.- Obras o servicios licitados, o contratados, sin principio de ejecución

1) Sólo será de aplicación la redeterminación de precios para los contratos de obras o
servicios sin principio de ejecución resultantes de ofertas presentadas antes del 6 de enero de
2002.

2) Se Regirá por lo establecido en el punto 4.2.

FIRMADO:    Dr. Hermes Juan Binner Intendente Municipal
Ing. Roberto Miguel Lifschitz Secretario de Servicios Públicos
CPN Ángel José Sciara Secretario de Hacienda y Economía
Alberto Galetti Subsecretario de Obras Públicas”
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Artículo 36: ANEXO XVII – NORMAS DE HIGIENE, SEGURIDAD Y PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE (Resolución 032/07 SOP)
CONDICIÓN PARTICULAR

1. OBJETO

El propósito de esta NORMA es establecer las pautas, condiciones básicas, documentación y
requisitos, que se deben observar en la ejecución de obras realizadas por empresas
CONTRATISTAS  para la SECRETARIA  DE OBRAS  PUBLICAS de la MUNICIPALIDAD  de
ROSARIO, aplicando  programas de prevención de riesgos laborales durante el desarrollo de
las tareas encomendadas.-
Las disposiciones aquí contenidas, se entenderán incorporadas  a todo documento destinado
a instrumentar  la licitación, adjudicación y ejecución de una obra, revistiendo la categoría de
cláusulas contractualmente exigibles.-
Los aspectos particulares de cada tipo de obra, en las distintas fases de trabajo, se regirán de
acuerdo a las reglas de  HIGIENE y SEGURIDAD, en un todo de acuerdo a la Ley 19587,
Decreto 351/79, Decreto 911/96, (Resolución SRT 231/96, Resolución 51/97, Resolución
35/98, Resolución 319/99, Resolución 503/2014) y demás normas complementarias, dictadas y
a dictarse.-
El objetivo es transmitir AL CONTRATISTA las normativas básicas, a fin lograr el cumplimiento
de la legislación vigente, la reducción de accidentes, la preservación del Medio Ambiente, el
cuidado de las instalaciones y el ahorro económico.
Así mismo, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales en materia de prevención, que deben observar y cumplimentar los CONTRATISTAS
de las obras, sus empresas controladas, subcontratistas,  y  todo el personal que desarrolle su
actividad por cuenta y orden de los mismos.-

2. ALCANCE

La presente norma es de aplicación a todas las  empresas CONTRATISTAS y  SUB
CONTRATISTAS,  que tengan como actividad la construcción de  obras  de Ingeniería y
Arquitectura, para la SECRETARIA  DE OBRAS PUBLICAS de la  MUNICIPALIDAD DE
ROSARIO.-

3. RESPONSABILIDADES

La CONTRATISTA es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de
todo su personal  y de sus  subcontratistas, de lo dispuesto en la presente  NORMA, en las
Normas y Procedimientos de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de aplicación, y  de la
Legislación vigente en la materia, y en particular de la Ley 19587, Decreto 351/79, (Decreto
911/96, Resolución SRT 231/96, Resolución 51/97, Resolución 35/98, Resolución 319/99,
Resolución 503/2014) y demás normas complementarias, dictadas y a dictarse.-

4. POLÍTICA  DE SEGURIDAD  Y MEDIO AMBIENTE

4.1. La CONTRATISTA  debe asumir  el compromiso y responsabilidad para el logro de las
siguientes  metas:
 Todos los accidentes pueden y deben ser evitados.
 La prevención de riesgos en el trabajo es un compromiso  de toda persona física
y/o jurídica que se encuentre, aunque sea temporalmente en las obras, constituyendo
además una condición de empleo.
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 La prevención de riesgos es tan importante como la calidad,  la productividad y los
costos.-

 Integrar a toda práctica laboral, la preservación de vidas y bienes.
 Intervenir activamente en los programas y metas de prevención.
 Asumir la prevención mediante actitudes seguras.

4.2. LEGISLACIÓN APLICABLE
 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo- Decreto 351/79
 Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la

construcción.
 Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo.
 Resoluciones S.R.T 231/96; 51/97; 35/98; 319/99; 320/99; (503/14) y

concordantes.
 Ley 11717 de Medio Ambiente y desarrollo sustentable de la Pcia. de Sta. Fe.
 Leyes, Decretos y/o Reglamentos Provinciales y/o Municipales aplicables en la

jurisdicción.
 Ley 23.879   Obras Hidráulicas (Consecuencias Ambientales).
 Ley 24.051 (Ley de Residuos Peligrosos) y sus Normas concordantes y

Resolución 184/95.
 Ley 20.429, Decreto Nº 302/83, (uso de Explosivos).
 Ley 24.449, Decreto Nº 779 del 20/11/95, (de tránsito).

5. EVALUACIÓN  DE LOS OFERENTES

5.1 LA MUNICIPALIDAD  tiene el derecho de auditar el Sistema y/o Programa de Gestión
de Seguridad, Calidad del Ambiente  y otros aspectos que involucren a la política de
Seguridad e Higiene de los OFERENTES .- Las Empresas facilitarán todas las
posibilidades para concretar ese control al personal de LA MUNICIPALIDAD,
reservándose esta, el derecho de solicitar entrevistas evaluativas. –

5.2.        A PRESENTAR  CON LA OFERTA
Con la oferta, y constituyendo un ANEXO  de la misma, las empresas OFERENTES
presentarán la documentación que acredite su  sistema de gestión en HIGIENE,
SEGURIDAD  y MEDIO AMBIENTE   en vigencia y compuesto como mínimo de:
 Manual de Gestión con una política acorde con los servicios. -
 Normas y Procedimientos que atienden el tema seguridad en todas las tareas

que desarrolle en los ámbitos de las obras.
 Programa de Prevención de accidentes.
 Programa de Capacitación del personal.
 Procedimientos específicos para la evaluación de accidentes y acciones

correctivas adoptadas.
 Registros y estadística de capacitación y evaluación de accidentes.
 Planes de contingencias.

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Al ser  ADJUDICADA la OBRA, la EMPRESA, a través de su RESPONSABLE DE HIGIENE Y
SEGURIDAD  deberá mantener una reunión con los responsables de INSPECCION DE OBRA
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de LA MUNICIPALIDAD para que la empresa evalúe cuáles serán las exigencias  particulares,
que tendrá durante la realización de sus tareas, y coordinación de las acciones  a llevar  a
cabo.-
El CONTRATISTA debe garantizar que el nivel de capacitación del personal de
Gerenciamiento, Jefes de Obras y Supervisores,  es el adecuado con acreditada experiencia
en tareas similares y está comprometido con la Seguridad y el Cuidado Ambiental.
Dentro de los 10 (diez) días corridos contados a partir de la firma del Contrato y previo a todo
inicio de tareas, la CONTRATISTA  estará obligada a la presentación de la siguiente
documentación:

 Programa de Higiene y Seguridad según lo exige el Decreto 911/96, y las
Resoluciones 51/97, 35/98, 319/99, (503/14) y complementarias , APROBADO
POR LA  ART.-

 Presentación de matricula, y contrato del Responsable de Higiene y Seguridad,
con presencia en   obra  de acuerdo a la Resolución  231/96.-

 Comunicación  del  INICIO  DE OBRA, según Resoluciones 51/97, 552/01 y
(503/14).-

 Constancias de capacitación al personal, de acuerdo a PROGRAMA DE
CAPACITACION, en prevención de accidentes en general y en particular  en las
tareas específicas que desarrollarán, así como también en enfermedades
laborales.

 Servicio de emergencia y establecimientos médicos para la derivación de
accidentados (ART).-

 Listado de personal afectado a la obra, con  las altas avaladas por la ART
respectiva.-

 Constancia  de entrega de Elementos de Protección Personal  de acuerdo  a
análisis de riesgos  y programa  de Higiene  y Seguridad.-

 Control y auditorias de máquinas, equipos y herramientas, para la presente obra.
 Cumplir  con los requerimientos  y plazos  fijados en el PROGRAMA  DE

SEGURIDAD -
 Los presentes requisitos deben ser cumplidos por toda empresa

SUBCONTRATISTA que intervenga en la ejecución  de trabajos en obra.-

7.         COMITÉ DE HIGIENE  y SEGURIDAD

El Comité  de  HIGIENE  y SEGURIDAD, estará constituido  por los responsables  de HIGIENE
y SEGURIDAD del CONTRATISTA PRINCIPAL y de los SUB CONTRATISTAS que intervienen
en cada OBRA, el representante  de la INSPECCION DE OBRA  MUNICIPAL, y la AUDITORIA
DE Higiene y Seguridad que designe la Secretaria de OBRAS  PUBLICAS.-
Es obligatoria la participación en el mismo, por parte de los representantes de Higiene y
Seguridad de CONTRATISTAS y SUBCONTRATISTAS.-
Sus  acciones  de  coordinación, se ajustaran a lo requerido en la Resolución 319/99, y el
ANEXO I  de la misma.-
La frecuencia, fecha y lugar de reunión será fijado por la INSPECCION MUNICIPAL.-
Será  coordinado por la INSPECCION DE OBRAS MUNICIPAL.-

8.       AUDITORIAS DE HIGIENE y SEGURIDAD

La  MUNICIPALIDAD  estará  facultada para llevar a  cabo, las AUDITORIAS  de HIGIENE y
SEGURIDAD  que estime  necesarias, mediante la INSPECCION  DE OBRA  y/o
PROFESIONALES  DESIGNADOS , a los fines  de verificar el adecuado cumpliendo por parte
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de la CONTRATISTA y/o SUCONTRATISTA de todas las obligaciones fijadas en la presente
norma.-
En el caso de incumplimiento o irregularidades detectadas, la MUNICIPALIDAD podrá  solicitar
la suspensión de los trabajos, total o parcialmente,  la separación del personal expuesto a
riesgos y en su caso, si a criterio de la INSPECCION DE OBRA corresponde, retener la
certificación y/o pagos, hasta que se subsane lo apuntado.-

8.1.     SUSPENSION DE TRABAJOS

El Contratista estará obligado a paralizar  las tareas inmediatamente, cuando por razones de
seguridad, lo dictamine  la INSPECCION  DE OBRA y en la medida que ésta indique. También
podrá separar del lugar de trabajo, al personal que no cumpla con los requisitos de  uso  de
EPP y /o expuesto  a riesgos  específicos.-
La Inspección procederá cuando así corresponda, a labrar las órdenes de servicios por el
incumplimiento de las obligaciones de Higiene y Seguridad y/o durante  el desarrollo de la
prestación.  (Ejemplos, falta de puesta a tierra de equipos, o falta de aislamiento, falta  de
EPP, peligro  de derrumbes, etc.)

9. NORMAS GENERALES A CUMPLIR POR LOS CONTRATISTAS Y/O
SUBCONTRATISTAS.

Como base de la presente NORMA, se debe cumplir en un todo con lo normado  por Ley
19.587, Decreto 351/79 y Decreto 911/96, (Resolución 503/14) y demás normas
complementarias dictadas y a dictarse.-
Los enunciados de esta  norma, en los siguientes ítems, son de carácter básico y general, y
será responsabilidad de la CONTRATISTA  cumplir  con todos requisitos  para las situaciones
no cubiertas en ésta y comprendidos  en la legislación enunciada en el ítem  4.2,
LEGISLACIÓN  APLICABLE.-
Para las determinadas situaciones que pudieran exceder su posibilidad de neutralizar los
riesgos, deberá plantearse esta circunstancia a la INSPECCION  DE OBRA; asimismo el
contratista podrá recibir indicaciones de la INSPECCION DE  OBRA, en forma verbal, las que
deberán ser acatadas cada vez que sean impartidas.-

9.1    OBLIGACIONES BÁSICAS.-
Sin perjuicio del cumplimiento de la LEY 19587, Decreto 351/79 y del Decreto 911/96, y
demás normas complementarias dictadas y a dictarse, la CONTRATISTA deberá cumplir
con las siguientes obligaciones  básicas:

 Previo al inicio  de  todo  tipo de tarea en obra, se deberá solicitar a la
INSPECCION DE OBRAS la autorización correspondiente, luego de haber
acreditado el cumpliendo  de todos  los requisitos  de la presente norma.-

 El REPRESENTANTE  DE HIGIENE y SEGURIDAD  de la CONTRATISTA, debe
ser el responsable, coordinador y persona de contacto con la INSPECCION DE
OBRA, en todo lo relativo a HIGIENE y SEGURIDAD.-

 La contratista deberá comunicar inmediatamente a la INSPECCION DE OBRA,
cualquier condición que pueda poner en riesgo la seguridad de su personal y del
entorno, que exceda su posibilidad de solución inmediata.-

 Deberá comunicar inmediatamente a la INSPECCION  DE OBRA, todo accidente o
incidente  en la realización de sus tareas, mediante la elaboración del informe  de
investigación correspondiente, en tiempo y forma, según lo establecido en la
normativa  vigente.-
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 Cumplir con todos los requerimientos y los plazos fijados para ello, en las
AUDITORIAS de CONDICIONES  DE HIGIENE  y SEGURIDAD  realizados por la
INSPECCION  DE OBRA.-

 Instalar toda la señalización necesaria para informar sobre los riesgos y medidas
de protección, comunicación con la ART, servicios  de emergencias.-

 Instruir a todo el personal sobre temas de Seguridad, Higiene y Medioambiente,
mediante cursos de capacitación. El contenido de los cursos, la lista de asistentes y
la cantidad de horas impartidas, deberá archivarse en el LEGAJO DE HIGIENE Y
SEGURIDAD  de OBRA.-

 Proveer y mantener en condiciones operativas los extintores de incendio del tipo y
cantidad  evaluados  como  necesarios al tipo de tarea.

 Disponer de un PLAN DE EMERGENCIAS  y un PROCEDIMIENTO para el caso de
ACCIDENTES de personal, colocando en lugar visible los NUMEROS
TELEFONICOS y de asistencia MÉDICA.-

 Presentar la estadística mensual de accidentes, en el tiempo y forma que se
establece en la normativa respectiva.-

 La Contratista proveerá, a su personal, de una credencial propia  de la ART.-
 Asimismo, uniformará a su personal o colocará distintivos en la indumentaria de

sus operarios para lograr una rápida identificación.-
 Asistir  a las REUNIONES  DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, cumpliendo  con los

tratados  que se efectúen en el mismo.-

9.2. PROHIBICIONES
Queda  estrictamente  prohibido:

 Ingresar a la obra con bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes, como así
también en estado de ebriedad, bajo efecto de drogas o estupefacientes.

 Realizar tareas con el torso desnudo.
 Utilizar líquidos inflamables para limpieza de herramientas o ropas, salvo

autorización expresa.
 Almacenar materiales combustibles o explosivos sin la correspondiente

autorización.
 Conducir vehículos dentro del predio de la obra  a velocidades superiores a la de

paso de hombre o la máxima indicada visiblemente en equipos especiales.
 Transportar personal en cajas de vehículos no acondicionados para tal fin.
 Dejar materiales, vehículos o cualquier otro elemento obstruyendo pasos y

circulaciones.
 La permanencia injustificada  del personal de la contratista en áreas ajenas a los

lugares de trabajo, sus obradores e instalaciones sanitarias, vestuarios, etc.,
 La utilización de máquinas en general y rotativas en particular, sin las protecciones

correspondientes (Ej.: amoladoras, sierras circulares, hormigoneras, etc.)
 Excepto el caso específico de contratación de personal de Servicios Especiales de

Seguridad y de acuerdo a condiciones establecidas en leyes y/o reglamentos, está
prohibida la portación de armas blancas o de fuego. Esta prohibición también tiene
alcance para todas las personas que viajen en los vehículos del Comitente, o los
Transportes Contratados.

9.3       OBRADOR
La Contratista deberá solicitar a la INSPECCION DE OBRA, que le indique el lugar
para la instalación del obrador, en caso que el mismo sea expresamente autorizado
dentro de los predios de la obra, como así también la determinación del espacio
necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas, máquinas y
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estacionamiento de vehículos.

La Empresa Contratista, deberá colocar un alambrado perimetral en su obrador,
observando en el mismo Normas de Orden y Limpieza para lo cual deberá adiestrar a
su personal en forma permanente.
Las conexiones de luz, agua, cloacas,  etc., deberán contar con la autorización de la
Dirección de la Obra, siguiendo las reglas del buen arte y sin que afecte la seguridad
en todos sus aspectos.

9.4      EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
El contratista dará cumplimiento a lo establecido en la ley 19587 de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, los Artículos 98 al 115 del  Decreto 911/96 y la Resolución
231/96, proveyendo a todo su personal  de los equipos y elementos de protección
personal.
Los elementos de protección personal  que se consideran básicos y obligatorios para
ingresar a cualquier  obra son los siguientes: Casco de seguridad, Calzado de
seguridad, Ropa de trabajo, Guantes de trabajo, Chalecos reflectantes para todo
trabajo en la  vía pública.
Éstos, así como el resto de los elementos de protección personal que deban
proveerse de ACUERDO  AL ANÁLISIS  DE RIESGO DE LAS TAREAS, deberán
conservarse en buen estado de uso y cambiarse ante el primer signo de
envejecimiento o deterioro. No podrá reparase ningún elemento de protección
personal. Debe ser cambiado por otro nuevo.-
Su tipo y calidad darán cumplimiento con las normas IRAM vigentes para cada uno de
ellos.-
La Contratista deberá disponer en el obrador, de un “stock” permanente de los
Elementos de Protección a proveer y de las correspondientes Fichas de Entrega de
tales elementos.
El personal de La Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de
Protección Personal provistos, será separado inmediatamente de la zona de trabajo.
Se responsabilizará a La Contratista, por las demoras e interrupciones que tales
hechos demanden.-
Todos los cascos, sin excepción deberán llevar en su parte frontal el logotipo de la
empresa.-

9.5. ORDEN Y LIMPIEZA
Los sectores de trabajo deberán mantenerse permanentemente en condiciones de
prolijidad y limpieza lo que permitirá desarrollar las tareas en un ambiente apto y
seguro.

Para obradores, talleres y sectores de obra se tendrá especial atención en:
 No dejar herramientas o materiales sobre escaleras, plataformas, andamios,

circulaciones, cañerías o equipos elevados.
 No se dejarán maderas con clavos salientes.
 Los derrames de aceites, grasas, combustibles o productos químicos serán

limpiados de inmediato para prevenir cualquier tipo de riesgo.-
 Deberá disponerse de CONTENEDORES para "RESIDUOS VARIOS" y para

RESIDUOS  PELIGROSOS, en el caso  de existir  estos .-
 No deberán obstaculizarse los lugares donde se encuentren colocados los

matafuegos y camillas.

9.6. RIESGOS ELÉCTRICOS
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 Los tableros de alimentación tanto de obradores como de las distintas instalaciones
de talleres, almacenes y frentes de obra,  deberán ser de materiales aptos para la
intemperie y no combustibles, los que estarán provistos de protección diferencial y
térmica (disyuntores y llave térmica) y la puesta a tierra respectiva.

 Todos los equipos eléctricos deberán contar con las llaves interruptoras al alcance
de los operadores además de la correspondiente puesta a tierra.

 Todos los cables utilizados serán del tipo envainados para intemperie y poseerán
sección adecuada a la intensidad de corriente a utilizar.

 Los cables que deban cruzar vías transitadas o zonas de circulación, se protegerán
adecuadamente a fin de evitar roturas y lastimaduras de los mismos, así como
riesgos para terceros. Se procurará que toda instalación eléctrica se ejecute en
forma aérea, con todo el sistema de prevenciones que sean necesarias.

9.7. UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE OXICORTE Y/O SOLDADURA ELÉCTRICA
Siempre deberá tenerse en cuenta:
 Evitar la acción de las radiaciones provenientes de las tareas de corte y soldadura

sobre las personas ajenas al trabajo referido, mediante el uso de  pantallas de
protección.

 La puesta a tierra de los equipos de soldar deberá conectarse en forma directa con
el tablero de distribución y no con estructuras de la obra o cañerías.

 La pinza de masa deberá conectarse únicamente con el  elemento a soldar, lo más
cerca posible al arco.

 Los tubos de oxigeno y acetileno u otros gases deberán montarse sobre carros
portatubos, sujetos con cadenas metálicas tanto para su uso como para el
transporte.

 En caso de tener que utilizar tubos sueltos estos deberán amarrarse en forma
vertical mediante cadenas o abrazaderas a estructuras o columnas para evitar su
caída accidental.

 Los equipos tendrán todos sus accesorios en perfecto estado de conservación.
 Los equipos constarán de reguladores de presión, válvulas de bloqueo de flujo y los

correspondientes arrestallamas (uno en cada extremo de manguera).
 Las uniones de los accesorios con las mangueras serán realizados únicamente con

abrazaderas.
 Se diferenciará  el color de la manguera de oxigeno con la del acetileno.

9.8. MAQUINARIAS Y SUS PROTECCIONES
 Toda la maquinaria que se utilice en obra deberá contar con protección mecánica,

como ser: cubre correas, rodamientos y acoples, protección de piedras de amolar
visera antichispas, etc.

 La maquinaria que presente alguna condición de riesgo durante su operación será
retirada de la obra para evitar cualquier intento de utilización.

9.9. MAQUINARIA AUTOMOTRIZ  EQUIPOS Y VEHÍCULOS
 Los vehículos estarán en perfecto estado de conservación y mantenimiento,

cumpliendo con la legislación y normas vigentes de la jurisdicción donde se opere.
 Deben contar con   los sistemas de seguridad y  protección adecuados y sean

manejados u operados por personal experto, instruido y habilitado a tal efecto.
 Los vehículos que se desplacen dentro del predio de la obra o sus accesos,

deberán respetar los límites de velocidad que se fijen y las señales indicadoras en
general.

 En ningún caso se deberá transportar personal sobre máquinas operativas.
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 Solo se permiten tres ocupantes en las cabinas simples de camionetas o camiones.

9.10. TRABAJOS Y OPERACIONES EN ALTURA
Toda tarea que se desarrolle a una altura superior a 2 metros del nivel de piso será
considerada tarea en altura y para ello se deberá tener en cuenta lo siguiente:
 Se utilizarán arnés de seguridad, de marca y calidad reconocida y garantizada.
 El amarre de los arneses de seguridad se hará a una parte fija de la estructura, o a

un cable de vida  de acero independiente de la superficie de apoyo de la persona.
 Toda tarea en altura deberá ser señalizada y vallada  al nivel de piso.
 Solo serán admitidos andamios de cuerpos metálicos de marca, calidad reconocida

y garantizada, sin admitirse en su armado cuerpos de distintas marcas y/o
procedencias, así como NO se aceptarán estructuras metálicas construidas con
elementos improvisados en la obra cuya única garantía sea la constructora.

 Las estructuras de los andamios así como sus nudos y tablones, antes de su
ingreso a obra, serán sometidos a las normas de auditorias de equipos.

 El personal que sea asignado para el armado de andamios, deberá ser capacitado
en tal sentido por el Responsable de Hig. y Seg. de la CONTRATISTA

 Se podrán utilizar tablones de madera, para andamios y plataformas, de dos
pulgadas de espesor y un pie de ancho, sin pintar y sin nudos que los debiliten.
También podrán emplearse tablones metálicos desarrollados para ese fin, con piso
antideslizante y grampas de encastre en los extremos que impidan su
deslizamiento. No se admitirá la combinación de ambos tipos de tablones sobre el
mismo paso.

 Los tablones serán atados firmemente al andamio o a la estructura de las
plataformas.

 Las estructuras de los andamios serán atadas o arriostradas eficazmente para
evitar la caída o vuelco de los mismos.

 En caso de realizarse tareas en silletas o guindolas los trabajadores deberán
amarrarse a un dispositivo independiente al de izado.

9.11. AGUA POTABLE, SERVICIOS SANITARIOS Y COMEDORES
Será responsabilidad de la CONTRATISTA, proveer a sus dependientes de la
mencionada infraestructura en un todo, de acuerdo con la legislación vigente .-

9.12 SEÑALIZACIÓN y BALIZAMIENTO
a) Letreros de Señalización

Cuando sea necesario interrumpir el tránsito de las calles que afecten a las obras, y
previa autorización de las autoridades correspondientes, el Contratista colocará
letreros indicadores, en los que se inscribirá bajo el título Municipalidad de Rosario, el
nombre y domicilio de la Contratista y la designación de la obra.
Los letreros identificatorios de obra serán de 90 x 60 centímetros adheridos a una
base fabricada de chapa de acero de un espesor mínimo de tres milímetros con
estructura soporte y pie.
Los letreros contendrán los siguientes datos: Municipalidad de Rosario, identificación
de la obra, nombre, dirección y teléfono del Contratista.
Se colocará un letrero por frente de trabajo. Además de los letreros de señalización,
en cada obra se colocarán carteles en los lugares indicados por la Inspección, según
el modelo del Anexo M del Pliego de Bases y Condiciones Generales, en la cantidad
y con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares.
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Se deberán señalizar con toda claridad los desvíos para canalizar el recorrido
vehicular con señales diurnas y nocturnas, y con  carteles de orientación que indiquen
en forma inequívoca el camino a seguir.
Las señales visuales deberán ser fácilmente visibles a distancia, y en las

condiciones y ubicación en que se pretendan sean observadas. Llevarán una
leyenda en letras contrastantes con el fondo. Junto con éstas es necesario que la
idea se trasmita a través de pictogramas o ideogramas. Es sumamente importante
que las señales indiquen claramente el riesgo del que se pretende advertir, sin dar
lugar a confusiones. Se utilizarán colores de seguridad para identificar personas,
lugares y objetos físicos y asignarles un significado relativo a la seguridad. Los
colores a utilizar serán los establecidos por las Normas I.R.A.M. 10.005 y  2.507.
En aquellos locales a construir, que sirvan para la construcción de la obra, obrador,
campamentos, etc., se indicarán según convengan con líneas amarillas y flechas bien
visibles, los caminos de evacuación en caso de peligro, así como todas las salidas
normales de emergencia.

b) Balizamiento Nocturno
En los lugares de peligro y en los que indique la Inspección se colocarán durante el
día banderolas rojas y por la noche faroles rojos en número suficiente, dispuestos en
forma de evitar cualquier posible accidente. Se colocarán balizas para señalamiento
nocturno ubicadas en todos los puntos de riesgo, y en todos los obstáculos e
interrupciones en la zona de tránsito vehicular o de personas. Se recomienda las
balizas del tipo destellante con batería propia,. No se podrán utilizar balizas de
combustible.
En caso de utilizar faroles rojos, éstos deben ser alimentados por energía eléctrica

con una tensión máxima de 24 Voltios, es decir resultarán indispensables los
transformadores correspondientes. No se aceptará el uso directo de tensión de 220
voltios.
Se deberá alertar adecuadamente, sobre la presencia de obstáculos, excavaciones,
caminos no consolidados, desvíos, etc., que pudieran originar accidentes. Para ello
La Contratista proveerá, montará y posteriormente retirará las señalizaciones
provisorias para advertir tal situación.
Para las horas diurnas se utilizarán barreras o carteles indicadores que permitan
alertar debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicación para
evitar el retroceso de los vehículos por falta adecuada de señalamiento.
En horas nocturnas se utilizarán, complementando con las barreras, balizas de luz
roja intermitente.

9.13.     EXCAVACIONES
Cuando fuera necesario ejecutar excavaciones de 1,20 metros de profundidad o
mayores, se procederá a entibar toda la excavación. Para seleccionar el método de
entibamiento, se tendrá preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su
compactación, la proximidad de equipos, etc., adoptando en consecuencia las
prevenciones correspondientes, de acuerdo a las reglamentaciones y normativas
vigentes.
En todo momento, se mantendrá libre el espacio  para la circulación del personal en
casos de emergencia.
De efectuarse sobre caminos o rutas, de paso obligatorio de vehículos para
emergencias, deberá disponerse el cubrimiento transitorio durante el horario inhábil.

9.14. PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



MUNICIPALIDAD DE ROSARIO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

"MODULAR PLAN ABRE - FONAVI ROUILLÓN Y BV. SEGUI ETAPA II " – Pliego de Condiciones 61

 Es obligación de la empresa contratista, cumplir con todas las leyes / decretos y/o
reglamentos provinciales y/o municipales referidos a Protección y Conservación del
Medio Ambiente.

 Toda contaminación ambiental en proyectos, producida por derrames de
hidrocarburos, agua salada, sustancias peligrosas, etc., debe ser evitada.

 En caso de producirse derrames, u otro tipo de contaminación, se debe remediar el
área y restituir las condiciones  originales.-

9.15.     BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS.
Se dispondrá de uno o más botiquines o gabinetes de Primeros Auxilios en lugares
accesibles (en cada puesto de trabajo), para el tratamiento temporal inmediato en
caso de accidente, conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demás elementos
de curaciones de emergencia (Artículo 10 - Ley N° 19.587).

9.16.     ACTUACION EN EMERGENCIAS
Ante cualquier emergencia declarada en el área donde desarrolla su actividad La
Contratista  deberá actuar de acuerdo al PLAN  DE  EMERGENCIA.-
Todo el personal deberá estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y
estar familiarizado con los equipos con que se cuenta.

9.17. DISOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE CARGA Y PASAJEROS.
 Todos los vehículos deberán cumplir con las Reglamentaciones Nacionales,

Provinciales y/o Municipales que correspondan.-
 Con respecto a pesos y dimensiones de la carga, debe cumplimentar lo

dispuesto en la reglamentación legal vigente.
 En caso de movimientos de grúas o vehículos de gran porte, La Contratista

deberá realizar  el análisis  de riesgos a efectos de arbitrar los recaudos
pertinentes.

 En caso de tránsito fuera de los límites de la obra, La Contratista se ajustará a la
normativa municipal  vigente.-

 Se deberá tener en cuenta, en especial cuando se trasladen equipos de gran
magnitud, las alturas de cruces de puentes, líneas eléctricas, etc.

 No se podrá transportar personal en máquinas pesadas, tractores, grúas, moto
niveladoras, guinches, etc.

9.18    ILUMINACIÓN
La iluminación de los lugares de trabajo debe cumplir las siguientes condiciones:
 La composición espectral de la luz debe ser adecuada a la tarea a realizar,

teniendo en cuenta el mínimo tamaño a percibir, la reflexión de los elementos, el
contraste, sombras y movimientos así como la uniformidad de la iluminación.

 Donde no se reciba luz natural o se realicen tareas nocturnas, debe instalarse un
sistema de iluminación de emergencia en todos sus medios y vías de escape.

 El sistema debe garantizar una evacuación rápida y segura de los trabajadores,
utilizando las áreas de circulación y medios de escape, de modo de facilitar las
maniobras o intervenciones de auxilio ante una falla del alumbrado normal o
siniestro.

 Las luminarias se colocarán: cerca de cada salida, en cada salida de emergencia,
en todo lugar donde sea necesario enfatizar la posición de un peligro potencial,
tales como: cambio en el nivel de piso, intersecciones de pasillos y corredores,
cerca de cada caja de escaleras, elementos de extinción de incendios, en
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ascensores o montacargas donde se movilicen personas, local sanitario y/o
vestuario.

 Las salidas de emergencias, dirección y sentido de las rutas de escape, serán
identificadas mediante señales que incluyan leyendas y pictografías. Su iluminación
puede ser natural, con suministro autónomo o de emergencia, propio o próximo a
ellas.

10. PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Es obligación de la empresa contratista, cumplir con todas las leyes / decretos y/o reglamentos
provinciales y/o municipales, referidos a Protección y Conservación del Medio Ambiente.-
La Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de daños  a
personas o bienes de cualquier naturaleza, incluidas las propiedades frentistas  y linderas, siendo
único y exclusivo responsable del resarcimiento de los daños y perjuicios que la obra y/o sus
dependientes ocasionen a aquellas mismas.-
La Contratista dispondrá  de un PLAN  DE GESTION AMBIENTAL, -y en caso de ser necesario-
la intervención de expertos, a su costa, de modo que durante la ejecución y la terminación de las
obras, se corrijan posibles efectos  adversos  al medio ambiente, y que permita :
* Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra, para
evitar daños a las personas y/o propiedades públicas, como consecuencia de la contaminación
del ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo.
* La empresa contratista debe capacitar y motivar a su personal respecto al cuidado del medio
ambiente.
* Reducir los impactos  ambientales  al medio, ya sea aire, suelo y agua, realizando  las  medidas
de mitigación necesaria  de modo  de evitar  los  efectos  adversos .-
* Evitar toda contaminación ambiental, producida por ruidos, polvos,  derrames de
hidrocarburos, agua, sustancias peligrosas, etc.,
* Los derrames de aceites, grasas, combustibles o productos químicos serán limpiados de
inmediato para prevenir cualquier tipo de riesgo.
* Los Residuos menores tales como trapos, cartones, papeles, alambres, etc. deberán ser
colocados en tambores metálicos para facilitar su recolección, identificados como  "RESIDUOS
VARIOS".
* Los residuos que pudieran contener sustancias inflamables tales como: latas de pintura,
estopas embebidas en aceite o hidrocarburos, etc., serán colocadas en tambores metálicos,
separados  de los otros no inflamables e identificados como  "RESIDUOS DE INFLAMABLES".
* Los residuos de sustancias orgánicas tales como  restos de comida, serán colocados en
tambores identificados como RESIDUOS ORGÁNICOS y serán revestidos  interiormente con
bolsas de polietileno, a fin de permitir su retiro-.
* Para el caso de RESIDUOS PELIGROSOS, se solicitarán las certificaciones de disposición
final,  que avalen  la disposición o tratamiento de los mismos.-

11. SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

La Contratista, en cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587 - Decreto 351/79) o por el
Decreto 911/96 y la de Riesgos del Trabajo N° 24.557, deberá contar con un servicio
encargado del traslado y atención médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su
personal.
La empresa contratista tendrá la obligación de presentar los centros asistenciales
correspondientes a la ART que la empresa tenga contratada, como así también un listado con
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los teléfonos de emergencia  a los cuales contactar en caso de un accidente grave.
La Contratista deberá presentar, previo a la iniciación de las tareas propias del Contrato, una
certificación médico laboral, por cada uno de sus empleados, que determine la aptitud
psicofísica del mismo para la tarea propuesta, tal como lo establece la legislación vigente en la
materia.-

12.        INCUMPLIMIENTOS

Aquellas contratistas que incurran en incumplimientos de la presente norma, DEBERAN
SUSPENDER  LA OBRA  a requerimiento  de la INSPECCION  DE OBRA  y  serán pasibles de
la aplicación de multas o sanciones según el respectivo contrato,  pudiendo incluir la
cancelación del mismo, sin perjuicio  de  retener la certificación y/o pagos.-

13. PAGO

El total de las tareas que realice la Contratista para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
presente capítulo, no recibirá pago directo alguno, considerándose su compensación total
incluida en los gastos generales de la obra.-
Asimismo el tiempo que le demande  el cumplimento de la normativa y/o las suspensiones de
obra por incumplimiento de las NORMAS  DE HIGIENE y SEGURIDAD,  no será considerado
como causal de prórroga del plazo de obra contractual.-

NOTA ACLARATORIA: El texto indicado en cursiva, entre paréntesis y subrayado no
forma parte del texto original de la Resolución Nº032/07, y se incorpora a fin de tener en
cuenta las actualizaciones de la normativa.
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Artículo 37: ANEXO XVIII – ORDENANZA Nº 7602

LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO LA SIGUIENTE
ORDENANZA

(Nº 7.602)

Artículo 1º.- Objeto. Se implementa el REGIMEN DE COMPRE LOCAL, mediante el cual se establece el
derecho de prioridad a favor de las empresas MIPyMEs del Departamento Rosario de capital local y
empresas o emprendimientos productivos bajo la figura de cooperativas de trabajo del Departamento
Rosario de capital local.
Art. 2º.- Se crea un registro de empresas o emprendimientos productivos bajo la figura  de Cooperativa
de Trabajo, a partir de las quiebras producidas en empresas previamente constituidas y que fueran
cedidas a sus trabajadores con el objeto de preservar sus fuentes de trabajo.
Art. 3º.- Ámbito de aplicación. La presente Ordenanza se aplica a todas las contrataciones de bienes o
servicios que realicen:
a) La Administración pública municipal, sus dependencias, reparticiones, entidades autárquicas o

descentralizadas.
b) Los órganos de control.
c) Las empresas y sociedades del Estado Municipal.
d) Las empresas concesionarias, licenciatarias o permisionarias de servicios públicos, en tanto la

contratación esté relacionada con la prestación del correspondiente servicio.
Art. 4º.- Adjudicación.- Orden de preferencia en las contrataciones regidas por la presente Ordenanza
(para los órganos del art.3º inc.a;b;c). A igualdad de calidad ofertada, rige el siguiente orden de
preferencia:

a) Empresas MIPyMEs del Departamento Rosario de capital local que hubiera presentado la oferta
más baja.

b) Cooperativas de trabajo del Departamento Rosario de capital local que hubiera presentado la
oferta más baja.

c) Empresa MIPyMEs del Departamento Rosario de capital local: Cuando una o más empresas
MIPyMEs del Departamento Rosario de capital local hubieran cotizado y ofrecido precios con una
diferencia que no superen más de un cuatro por ciento (4%) la mejor oferta que hubiere
efectuado una empresa, sea o no del Departamento Rosario, sea o no de capital local, dicho
porcentaje será incrementado al 5%, para aquellas empresas MIPyMES que cuenten con
certificación de calidad acorde a normas nacionales e internacionales; el organismo contratante
procederá, una vez vencido el plazo previsto para impugnaciones establecido por la Ordenanza
2650/80, a invitar exclusivamente a los proponentes comprendidos en tal supuesto, a mejorar o
igualar el precio de la mejor oferta por escrito, indicando día y hora dentro de un término que no
exceda los cinco días. Procederá la adjudicación al proponente que realice la mejor oferta.

d) Empresa del Departamento Rosario de capital local: Cuando una o más empresas del
Departamento Rosario de capital local hubieren cotizado y ofrecido precios con una diferencia
que no supere en más de un cuatro por ciento (4%) la mejor oferta efectuada por una empresa
que no sea del Departamento Rosario o no sea de capital local, dicho porcentaje será
incrementado al 5% para aquellas empresas que cuenten con certificación de calidad acorde a
normas nacionales e internacionales; el organismo contratante procederá, una vez vencido el
plazo previsto para impugnaciones establecido por la Ordenanza 2650/80, a invitar
exclusivamente a los proponentes comprendidos en tal supuesto, a mejorar o igualar el precio de
la mejor oferta por escrito, indicando día y hora dentro de un término que no exceda los cinco
días. Procederá la adjudicación al proponente que realice la mejor oferta.

e) Empresa local de Capital Nacional según definición de la Ley de Inversiones extranjeras Nº
21.382: Cuando una empresa local de Capital Nacional (según definición de la ley de Inversiones
extranjeras directas) hubiere sido la segunda mejor oferta, cotizando y ofreciendo precios con
una diferencia que no supere en más de un cuatro por ciento (4%) la mejor oferta (siendo ésta de
empresa local de capital extranjero según definición de la Ley de Inversiones Extranjeras Nº
21.382), dicho porcentaje será incrementado al 5%, para aquellas empresas que cuenten con
certificación de calidad acorde a normas nacionales e internacionales; el organismo contratante
procederá una vez  vencido el plazo previsto para impugnaciones establecido por la Ordenanza
2650/80, a invitar exclusivamente a los proponentes comprendidos en tal supuesto, a mejorar o
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igualar el precio de la mejor oferta por escrito, indicando día y hora dentro de un término que no
exceda los cinco días. Procederá la adjudicación al proponente que realice la mejor oferta.

f) Las demás empresas locales de capital extranjero o empresas extranjeras sin domicilio en el
país, de acuerdo a la definición de la ley de Inversiones Extranjeras Nº 21.382.

En el caso de presentación de UTES o agrupaciones de colaboración empresaria, para ser
considerada una Empresa MIPyMEs del Departamento Rosario de capital local o una Empresa del
Departamento Rosario de capital local, todos sus integrantes a nivel individual, deberán cumplir la
definición y categorización dispuesta en la presente ordenanza.

Art. 5º.- Adjudicación. Orden de preferencia en las contrataciones regidas por la presente ordenanza
(para los órganos del art.3º inc.d.). A igualdad de calidad y precio ofertado rige el siguiente orden de
preferencia.
a) MIPyMEs con domicilio fiscal y producción de bienes o servicio objeto de la contratación en el

Departamento Rosario.
b) Las demás empresas nacionales con domicilio fiscal y producción de bienes o servicios objeto de la

contratación en el Departamento Rosario.
c) Cooperativas de trabajo con domicilio fiscal y producción de bienes o servicios objeto de la

contratación en el Departamento Rosario.
d) Las demás micros y pequeñas empresas de origen nacional.
e) Las demás empresas nacionales.
f) Las demás empresas.
Art. 6º.- Fraccionamiento de compras. En todas las licitaciones o concursos para la provisión de bienes
o servicios debe favorecerse cuando resulte factible técnica y económicamente, la participación de las
MIPyMEs  y de las Cooperativas de Trabajo a través del fraccionamiento de la contratación.
Art. 7º.- Proyectos. Elaboración. Las bases o condiciones de contratación deben elaborarse adoptando
las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de las
empresas MIPyMEs del Departamento Rosario de capital local o empresas del Departamento Rosario de
capital local, o las Cooperativas de Trabajo de capital local. Se considera alternativa viable aquella que
cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias de calidad y
precio.
Art. 8º.- El ente licitante deberá, como criterio general en la elaboración de los pliegos licitatorios, priorizar
la producción o fabricación local, siempre y cuando no implique afectar los intereses de la Municipalidad
en materia de oportunidad, conveniencia y economía.
Art. 9º.- Para la contratación de Servicios Profesionales y/o consultoría se mantendrá el criterio de la
presente Ordenanza en cuanto a dar prioridad a lo local, tanto sean Entes u Organismos Públicos y/o
Privados. Cuando se trate de objetos, artículos o servicios cuya calidad o valor cultural, artístico o
científico, invalide los parámetros comparativos se podrá optar por una prelación de adjudicación
diferente a la prevista en la presente ordenanza. Esta decisión de carácter excepcional deberá estar
debidamente fundada con un informe técnico jurídico.
Art. 10º.- Normas supletorias. La normativa de la Provincia de Santa Fe o nacional vigente en la materia
es de aplicación supletoria en todo lo no previsto por esta ordenanza.
Art. 11º.- Para la implementación de la presente Ordenanza se tendrá en cuenta el alcance de las
siguientes definiciones:

DEFINICIONES DE EMPRESAS A CONSIDERAR

a) Empresa MIPyMEs del Departamento Rosario de capital local.
Se define de esta forma a todas las empresas que cumplan los siguientes requisitos, sin excepción:
 Sea Micro, pequeña y mediana empresa cuando factura menos de $60.000/año; y     tiene

menos de 5 empleados. Sea una Pequeña y Mediana empresa, si tiene entre 5 y 200 empleados
o con menos de 5 empleados factura más de $60.000/año.

 Que hayan realizado producción de Bienes y Servicios objeto de la contratación en el
Departamento Rosario en los últimos dos años.

 Que se trate de una empresa domiciliada en el Departamento Rosario de la Provincia de Santa
Fe. El domicilio se determinará de acuerdo a lo establecido en los artículos 89 y 90 del Código
Civil.
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 Que las personas físicas o jurídicas también domiciliadas en el Departamento Rosario sean
propietarias directa o indirectamente de no menos del 51% del capital de la empresa y que
cuenten directa o indirectamente con la cantidad de votos necesarios para prevalecer en las
asambleas de accionistas o reuniones de socios. Las empresas que cumplan este requisito serán
consideradas de “Capital Local”.

b) Empresas del Departamento Rosario de capital local
Se define de esta forma a todas las empresas que cumplan los siguientes requisitos, sin excepción:
 Que se trate de una empresa domiciliada en el Departamento Rosario de la Provincia de Santa

Fe. El domicilio se determinará de acuerdo a lo establecido en los artículos 89 y 90 del Código
Civil.

 Que hayan realizado producción de Bienes y Servicios objeto de la contratación en el
Departamento Rosario en los últimos dos años.

 Que personas físicas o jurídicas también domiciliadas en el Departamento Rosario sean
propietarias directa o indirectamente de no menos del 51% del capital de la empresa y que
cuenten directa o indirectamente con la cantidad de votos necesarios para prevalecer en las
asambleas de accionistas o reuniones de socios. Las empresas que cumplan este requisito serán
consideradas de “Capital Local”.

c) Cooperativas de trabajo de capital local. Se define de esta forma a todas las
empresas que cumplan los siguientes requisitos, sin excepción:
 Que se trate de empresas surgidas de la iniciativa de los trabajadores que tras la quiebra de las

mismas, y con autorización del juez o síndico interviniente, se constituyen en cooperativas de
trabajo.

 Que se trate de una empresa domiciliada en el Departamento Rosario de la Provincia de Santa
Fe. El domicilio se determinará de acuerdo a lo establecido en los artículos 89° y 90° del Código
Civil.

d) Empresa local de capital nacional según definición de la ley de inversiones extranjeras directas
N° 21382.

Toda empresa domiciliada en el territorio de la república, en el cual personas físicas o jurídicas
también domiciliadas en él sean propietarias directa o indirectamente de no menos del 51% del
capital y cuenten directa o indirectamente con la cantidad de votos necesarios para prevalecer en las
asambleas de accionistas o reuniones de socios. El domicilio será definido en los artículos 89 y 90
del Código Civil.
e) Empresa local de capital extranjero según definición de la ley de inversiones extranjeras directas

N° 21382.
Toda empresa domiciliada en el territorio de la república, en el cual personas físicas o jurídicas
también domiciliadas fuera de él sean propietarias directa o indirectamente de no menos del 51% del
capital y cuenten directa o indirectamente con la cantidad de votos necesarios para prevalecer en las
asambleas de accionistas o reuniones de socios. El domicilio será el definido en los artículos 89 y 90
del Código Civil.

ART. 12°.- Se derogan las ordenanzas 7307 y 7434.
ART. 13°.- Comuníquese a la Intendencia, publíquese y agréguese al D.M.
Sala de sesiones, 06 de Noviembre de 2003.-

Firmado:

Dr. Sergio Mas Varela Rafael Oscar Ielpi
Presidente Secret. Gral. Parlamentario
H. Concejo Municipal de Rosario H. Concejo Municipal de Rosario
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Artículo 38: ANEXO XIX - DECRETO N° 1962/04

Rosario, “Cuna de la Bandera”, 3 de agosto de 2004.-

VISTO:
La Ordenanza N° 7602/03 que establece la implementación del Régimen  de Compre Local,

CONSIDERANDO:
Que resulta necesario establecer los requisitos para que las empresas puedan acreditar su

condición y encuadrarlas en las diferentes categorías;
Que resulta asimismo necesario establecer los procedimientos a aplicar en las licitaciones;
Siendo necesario proveer sobre el particular, en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.-ESTABLECENSE las condiciones que deberán acreditar los oferentes a una
Licitación Pública o Privada y cualquier otra Contratación que realice la Municipalidad de Rosario, para
hacer uso de la prioridad que se establece a favor de las Empresas Micro, pequeñas y Medianas del
Departamento Rosario de Capital local y las Empresas del Departamento Rosario de Capital local.

a) Para acreditar el monto de facturación anual establecido en el art. 11 inciso a) para ser
considerada MPYME o PYME, se solicitará conjuntamente con la documentación para presentar
la oferta, fotocopia autenticada de los anticipos mensuales de Ingresos Brutos correspondientes
a los últimos doce meses anteriores a la presentación de la oferta. El monto de facturación anual
se determinará sumando la facturación de los anticipos mensuales citados.

b) Para acreditar la cantidad de empleados establecido en el art. 11 inciso a) para ser considerada
MPYME o PYME, se solicitará conjuntamente con la Documentación para presentar la oferta,
fotocopia autenticada de las Declaraciones Juradas del Sistema Único de Seguridad Social
(S.U.S.S.) de los últimos seis meses anteriores a la presentación de la oferta. La cantidad de
empleados se determinará en función del promedio de los últimos seis meses.

c) Para acreditar la conformación del capital según lo establecido en el art. 11 incisos a), b), c), d) y
e) se solicitarán, conjuntamente con la documentación para presentar la oferta, fotocopias
autenticadas de los Estatutos Sociales o Contrato Social, según corresponda.

En el caso de Sociedades de Hecho o Unipersonales se acreditará con la constancia de
Inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos.

d) Para acreditar la conformación del domicilio según lo establecido en el art. 11 incisos a),b),c),d) y
e) se solicitarán, conjuntamente con la documentación para presentar la oferta, fotocopias
autenticadas de los Estatutos Sociales o Contrato Social, según corresponda.
En el caso de Sociedades de Hecho o Unipersonales se acreditará con el domicilio comercial
fijado en la constancia de Inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos.

e) Los oferentes deberán presentar, en carácter de Declaración Jurada, el formulario Anexo al
presente Decreto. La Municipalidad podrá, en caso de considerarlo necesario, requerir la
documentación respaldatoria que considere necesaria a efectos de constatar los datos
consignados en la Declaración mencionada.

ARTICULO 2°.- En el caso de que los Oferentes no acrediten oportunamente,
con la documentación que establece la presente Reglamentación, su calidad de MPYME, PYME o
Empresa del Departamento Rosario de Capital local, podrán participar del proceso de contratación sin
gozar del derecho de prioridad que se establece a favor de estas Empresas en la Ordenanza 7602/03,
siendo su calidad la de oferente común.
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ARTICULO 3°.- La Ordenanza 7602/03 y el presente Decreto deberán ser incluidos en los
Pliegos de Licitaciones Públicas y Privadas cuyo llamado realice la Municipalidad de Rosario a partir de
la fecha.

ARTICULO 4°.- La Ordenanza 7602/03 y el presente Decreto deberán ser incluidos en los
Pliegos de Licitaciones de Concesiones de Servicios Públicos y en las contrataciones de concesionarios,
licenciatarios o permisionarios de Servicios Públicos que realice la Municipalidad de Rosario a partir de la
fecha.

ARTICULO 5°.- Insértese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y dése a la Dirección
General de Gobierno.

Firmado:

C.P.N. Diana E. Sandoz Ing. Roberto Miguel Lifschitz
Subsecretaria de Producción y Prom. Empleo Intendente Municipal
Municipalidad de Rosario

Dr. Juan Carlos Zabalza C.P.N. Carlos H. Fernández
Secretario de Gobierno Secretario de Hacienda y Economía
Municipalidad de Rosario Municipalidad de Rosario
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ANEXO I

FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA

1. CATEGORÍA:

Empresa MIPyME del Departamento Rosario de Capital local

Empresa del Departamento Rosario de Capital local

Empresa local de Capital Nacional

Empresa local de Capital Extranjero

2. DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA:

3. DOMICILIO DECLARADO:

4. TITULARES DEL CAPITAL DE LA EMPRESA: (datos para cada uno)
a) Apellido y Nombres:
b) Domicilio:
c) % de Participación en el Capital:
d) Votos que cuenta para las Asambleas:

Firmado:

C.P.N. Diana E. Sandoz Ing. Roberto Miguel Lifschitz
Subsecretaria de Producción y Prom. Empleo Intendente Municipal
Municipalidad de Rosario

Dr. Juan Carlos Zabalza C.P.N. Carlos H. Fernández
Secretario de Gobierno Secretario de Hacienda y Economía
Municipalidad de Rosario Municipalidad de Rosario
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Artículo 39: ANEXO XX – REGLAMENTO GENERAL DE TRANSITO

Los Contratistas no deberán utilizar camiones cuyos pesos totales, cargados, excedan los
máximos establecidos por la reglamentación vigente:

- Ley de Tránsito Nº 24.449 (Arts. 53 a 58)
- Decreto Reglamentario Ley de Tránsito Nº 779/95 (Anexo T)
- Código de Tránsito Municipalidad de Rosario (Arts. 52 a 54)


